TBMM
ANAVATAN PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 24.11.2005
Sayı: 09/44

7/11398

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER** tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.11.2005

Emin ŞİRİN
İstanbul Milletvekili

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler'in cevaplandırması talebi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş bulunduğum 7/3116 esas no'lu soru önergemdeki sorular ve almış olduğum cevaplar çerçevesinde ek sorularım aşağıdadır.

1. BTC Projesi ile ilgili olarak BOTAŞ'ın Aralık 2003 ve Ocak 2004 aylarında imzalamış olduğu Uzlaşma Anlaşmaları ve Müteahhit Firmalar tarafından düzenlenen revize iş programlarına karşın, LOT A, LOT B ve istasyon bölümlerinde gecikmelerin devam etmiş olduğu doğru mudur ?
2. BOTAŞ Yönetim Kurulu'nun 03.04.2004 tarihli kararında LOT A'da 70 km'lik bir bölümün Tepe/Nacap Konsorsiyumu kapsamından çıkartılarak diğer bir müteahhite yaptırılması kararı alındığı doğru mudur?
3. Yukarıda 2. madde kapsamında belirlenecek müteahhit için BOTAŞ Yönetim Kurulu'nun Tekfen, Atilla Doğan, Güriş ve Fernas şirketlerini belirleyerek onayladığı doğru mudur?
   a. Türkiye'de boru hattı inşaatı konusunda BOTAŞ'tan yeterlik almış kaç müteahhit şirket bulunmaktadır ?
   b. Sadece bu 4 müteahhit şirketin seçilme nedenleri ve bu seçimde uygulanan kriterler nelerdir ?
4. Yukarıda 3. maddede anılan 4 şirkete 06.04.2004 tarihinde mektup yazılarak 70 km'lik bölümün yapımı için teklif istendiği ve son teklif verme tarihi olarak 07.04.2004 tarihinin verildiği doğru mudur?
   a. BOTAŞ'ın 1 gün içerisinde teklif istediği başka boru hattı inşaat ihalesi var mıdır?
   b. Bu uygulama yürürlükteki yasal mevzuat ve geçmişten süregelmiş uygulamalara uygun mudur?
5. Yukarıda 3. maddede anılan 4 şirket tekliflerini hangi tarihlerde vermişlerdir ?
   a. Mümkünse şirket ismi ve teklif veriliş tarihi belirtilebilir mi?

6. Tekfen şirketinin ihale ile talep edilen Makine ve Ekipmanı 15-30 gün süre içerisinde sahaya göndermeyi taahhüt ettiği doğru mudur ?
    a. Tekfen şirketinin 07.04.2004 tarihinde ihaleye teklif verdiği varsayıldığında Tefken şirketinin makine ve ekipmanlarını sahaya en geç 07.05.2004 tarihinde göndermeyi taahhüt etmiş olduğu söylenebilir mi?
7. BOTAŞ tarafından Tekfen şirketinin bu ihaleden elenmiş olmasının nedeninin sadece makine ve ekipmanını sahaya getirmesinin uzun süreceği olduğu doğru mudur?
8. BOTAŞ'ın değerlendirmeleri sonucu İhale'de tek başına kalan Fernas şirketinden teklif hangi tarihte istenmiştir ?
    a. Fernas şirketi ihaleye teklifini hangi tarihte vermiştir ?
    b. Fernas şirketinin teklifi hangi tarihte açılmıştır ?
9. BOTAŞ'ın daha sonra bu ihaleye esas teşkil eden düşünceden vazgeçerek, Yönetim Kurulu'nun 18.05.2004 tarih ve 2004/16-195 sayılı kararı ile 3. bir ekip kurması amacıyla Tepe/Nacap Konsorsiyumuna ek iş verdiği doğru mudur?
10. Yukarıda 9. maddede anılan işe ait sözleşmenin Tepe/Nacap Konsorsiyumu ile 10.06.2004 tarihinde imzalanmış olduğu doğru mudur ?
11. Sözleşme 10.06.2004 tarihinde imzalanmış ise, anılan işi gerçekleştirmek için gerekli makine ve ekipmanı sahaya indirme tarihi olarak en geç 07.05.2004 tarihini taahhüt etmiş olan Tekfen firmasının makine ve ekipmanını sahaya getirmesinin uzun süreceği öne sürülerek ihale dışı bırakılması doğru ve kamu menfaatini koruyan bir yaklaşım mıdır ?
12. BOTAŞ'ın 28.04.2004 tarihinde bir acil durum ekibine ihtiyaç duyduğunu belirterek Fernas şirketinden yeni bir teklif istediği doğru mudur ?
    a. Bu teklif neden sadece Fernas şirketinden istenmiştir ?
13. Acil durum ekibi oluşturması konusunda BOTAŞ ile Fernas şirketi arasında 14.06.2004 tarihinde 22.202.415 dolar'lık bir sözleşme imzalandığı doğru mudur? Bu sözleşmeye daha sonra 7.2 milyon dolar ek sözleşme yapıldığı doğru mudur ?
14. 4 şirketten Makine ve Ekipman sağlanması konusunda bilgi alındığı 08.04.2004 tarihi ile Fernas şirketi ile sözleşme imzalandığı 14.06.2004 tarihi arasında geçen 2 ay 1 hafta'lık süre içerisinde BOTAŞ Makine ve Ekipman getirebilecek şirket arayışını sürdürmüş müdür?
    a. Sürdürdüyse bu arayışın sonuçları ne olmuştur ?
15. Tepe/Nacap Konsorsiyumu ile işlerin yürümediğinin Mart 2004'te belli olduğu doğru mudur?
    a. Bahar aylarında zamanında önlem alınamaması sonucu 3-4 aylık zaman kaybı olduğu doğru mudur?
16. BOTAŞ BTC Proje Direktörlüğü'nün 17.05.2004 tarih ve LET-BOT-BOS-02063 sayılı yazısında Fernas şirketinin, serbest piyasa kuralları gereği yüksek fiyat verdiği belirtilmekte midir?

17. BOTAŞ ile Fernas arasında yapılan sözleşme gereği şoför maaşının aylık 3.000 dolar olduğu doğru mudur?
    a. Türkiye'de 3.000 dolar aylık alan başka şoförler var mıdır?
    b. BTC projesinde müteahhitlik yapan diğer şirketler şoförlerine ne kadar aylık ücret vermektedirler?
18. BOTAŞ ile Fernas arasında yapılan sözleşme gereği kaynakçı maaşının aylık 4.500 dolar olduğu doğru mudur?
    a. Türkiye'de 4.500 dolar aylık alan başka kaynakçılar var mıdır?
    b. BTC projesinde müteahhitlik yapan diğer şirketler kaynakçılarına ne kadar aylık ücret vermektedirler?
19. Fernas ekibinde 55 Mısır, 5 adet de İran'lı kaynakçı olduğu doğru mudur?
    a. Türkiye'de iş bulmak için Türkiye İş Kurumuna başvurusu bulunan kaç adet kaynakçı bulunmaktadır ?
20. Fernas şirketine BOTAŞ tarafından ödenmiş olan 29.4 milyon dolar, işini geciktirmiş olan diğer BTC müteahhit şirketlerinden tahsil edilmiş midir?
    a. Bu konu ile ilgili hukuki yollara başvurulmuş mudur ?
21. BOTAŞ ile Fernas arasında bu sözleşme yapılırken, BTC projesinde inşaat ve montaj işleri bitiş tarihinin 05.01.2005 ve projenin bitişinin de 10.05.2005 olarak hesaplandığı doğru mudur?
    a. BTC projesi için belirlenen bu tarihlere uyulmuş mudur?
22. Tepe/Nacap konsorsiyumuna BOTAŞ'ın 15.937.000 dolar fazla ödeme yaptığı doğru mudur?
    a. Bu fazla ödeme gerekli hukuki yollara başvurularak ilgili konsorsiyumdan tahsil edilmiş midir?
    b. Fazla ödeme yapan personel hakkında gerekli hukuki ve cezai işlem yapılmış mıdır?
23. BOTAŞ'ın karşı karşıya kaldığı bu gecikmelerle ilgili olarak, dönemin sorumlu yöneticileri hakkında gerekli soruşturma yapılmış mıdır?
    a. Sorumlular hakkında cezai işlem yapılmış mıdır?
    b. Görevlerini ihmal etmiş olmaları veya görevlerine gerekli ihtimamı göstermemiş olmaları nedeniyle, sorumlular hakkında, BOTAŞ'ın yapmış olduğu fazla ödemelerin kendilerinden tahsil edilmesi için gerekli hukuksal işlemler başlatılmış mıdır?