T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

7/11622

Sayı :B.02.0.002/ 565
Konu :

SÜRELİDİR
02../..2/2006

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: a) TBMM Başk.nın, 04.01.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/11622-17736/45741 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 06.01.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-496-12/77 sayılı yazısı.
c) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, 31.01.2006 tarih ve B.02.KNT.0.08.04.00/991 sayılı yazısı.

Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/11622 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Mehmet Ali ŞAHİN
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

Ek: İlgi (c) yazı (1 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

Adres : Başbakanlık Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Sn.Mehmet Ali ŞAHİN) Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : (0 312) 413 73 22
Faks : (0 312) 419 15 45 – (0 312) 425 14 35
Ayrıntılı Bilgi İçin Telefon : (0 312) 419 16 48 M. DURMUŞOĞLU Özel Kalem Müdür Yardımcısı
e-posta : buro.mehmetalisahin@basbakanlik.gov.tr

7/11622

T.C.
BAŞBAKANLIK
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAYI : B.02.1.KNT.0.08.04.00.-991
KONU: Soru önergesi.

31.01.06* 02576

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN'in makamı)

İlgi : 18.01.2006 tarih ve B.02.0.002/ 177 sayılı yazınız.

İdaremiz tarafından yaptırılan Niğde ili Bor ilçesindeki konutların tesliminin gecikmesi hususundaki, Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN'ın cevaplanmasını istediği 7/11622 sayılı soru önergesine cevap olacak açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

Soru 1) Konutların teslimindeki gecikme nedenleri nelerdir? Ne şekilde giderilmesi düşünülmektedir?

Cevap 1) İdaremiz tarafından yapılan konutların kanalizasyon hattının deşarj noktasının Bor belediyesi tarafından geç belirlenmesi ve belirlenen deşarj noktasının, İdaremiz ihale sınırının oldukça dışında olması nedeni ile iş artışı meydana gelmiştir.

Meydana gelen iş artışı için mukayeseli keşif düzenlemesi, artan işin imalatının tamamlanması ileve süre gerektiğinden işin tamamlanması kış aylarına denk gelmiştir.

Soru 2) Konutların iskan edilmesi ne zaman yapılacaktır?

Cevap2) İskan belgesi alınmış olmakla beraber, geçici kabul eksikliklerinin Nisan 2006 da tamamlanması ve Mayıs 2006'da da teslimi planlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
TARİH : 01.02.2006
SAYI : 565

Erdoğan BAYRAKTAR
Başkan V.

Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA
Tel: (312) 266 76 80 Faks: (312) 266 77 19
Elektronik Ağ: www.toki.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat : K. SEVİNÇ Uzman