7/16720

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.10.0.SGB.0.00.00.00/ 9450
Konu : Yazılı Soru Önergesi

ANKARA

7.11.2006

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 14.09.2006 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-24495 sayılı yazıları.

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI tarafından verilen "Antalya-Kumluca 2 numaralı sağlık ocağına" ilişkin 7/16720 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

7/16720

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI tarafından verilen "Antalya-Kumluca 2 numaralı sağlık ocağına" ilişkin 7/16720 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2 nolu sağlık ocağı birkaç ay önce hizmete girmiştir. Ancak bu olaydan kısa bir süre sonra binanın tuvaletleri ve atık boruları işlemez hale gelmiştir. Bu olayda binadaki eksikliğin sorumlusu tespit edilemediği için ek bir ihale yapılarak 5260 YTL' ye sorun çözülmüştür. Bu çerçevede;

SORULAR:

1) Kumluca 2 nolu Sağlık Ocağı binası hangi firmaya yaptırılmıştır.

2) Binada oluşan sorunlar için sorumlu tespit edilememesinin nedeni nedir?

3) Bu sorunun çözümü için harcanan ek 5260 YTL neden devlet tarafından ödenmiştir? Sorumluların bulunup rücu edilmesi düşünülmekte midir?

CEVAPLAR:

Cevap 1- Söz konusu Sağlık Ocağı İnşaatı, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 12.08.2005 tarihinde ihale edilmiş ve Müteahhit Hakan AKŞEN' e yaptırılmıştır.

Cevap 2- Kumluca Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı İnşaatı İhalesi Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce yapılmış ve tamamlanmıştır. İnşaatı tamamlanan Sağlık Ocağında Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme yapılmış, binanın fosseptik ve kanalizasyon bağlantısının olmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine durum Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne bildirilmiştir.Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce fosseptik imalatının ihaleden önce hazırlanan zemin sual fişinde (Belediyenin bilgisi dahilinde) ilçede kanalizasyon şebekesinin bulunması nedeniyle fosseptik projesi yapımı öngörülmediği ve yaklaşık maliyetine dahil edilmediğinden söz konusu imalatın yapılmadığı İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiş ise de ilçede kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Cevap 3-Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, binanın bir an önce hizmete açılabilmesi için Bakanlığımız Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce fosseptik inşaatı işi için 5.547 YTL' lik yaklaşık maliyet hazırlanmış ve Sağlık Grup Başkanlığı tarafından 5.260 YTL' ye yaptırılarak inşaatı tamamlanmıştır.Sağlık ocağı binası halkımıza hizmet vermeye başlamıştır.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.