7/10928

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- -2651
Konu : Yazılı Soru Önergesi

30 ARALIK 2005

- 046

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 07.12.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-16557 sayılı yazısı.

Zonguldak Milletvekili Sayın Nadir SARAÇ'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/10928-16548 esas numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

7/10928

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN NADİR SARAÇ'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/10928-16548)

Soru :

1970'li yıllardan bugüne söylem boyutunda gündemde tutulmasına karşın çok somut bir adım atılamayan Filyos Vadisi Projesinin ilk adımını teşkil eden Köprübaşı Barajı ve Çay Barajıdır.

Köprübaşı Barajı için ayrılan ödenek ve bitme süreci nasıl belirlenmiştir? Ve nedir?

Çay Barajı (Yağmurca)nda kamulaştırılmaya başlanılmış ve tamamlanmadan durdurulmuştur. Kamulaştırma ve zaman gündeme gelip, tamamlama süreci ne olacaktır?

Cevap :

Bolu ve Zonguldak ili sınırları dahilindeki taşkın ve enerji maksatlı Filyos-Köprübaşı projesi (Köprübaşı barajı ve HES) kapsamında Filyos havzasında Devrek nehri üzerinde inşa edilmesi planlanan Köprübaşı barajında depolanacak 163 Milyon m^3 su ve 70 MW kurulu güçteki Köprübaşı HES'den yılda ortalama 212 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi ve Devrek ile Çaycuma ilçelerinin taşkınlardan korunması hedef alınmıştır.

11/12/2001 tarihinde %53,67 tenzilat ile AK-ELİ (pilot) + NVS + ŞAL ortak girişimine ihale edilen Köprübaşı barajı ve HES'in ihalesi Sayıştay'ca vize edilmiş olup, 03/05/2002 tarihinde işe başlanılmıştır.

Bu ortak girişiminin yükleminde baraj gövde dolgusu, dolusavak, derivasyon tüneli, yolları kuyruksuyu tünel, santral ulaşım tüneli, kuyruksuyu yaklaşım tüneli bulunmaktadır.

Bugüne kadar ihale bedeli cinsinden %45 seviyesinde imalat gerçekleştirilmiştir.

17.02.2005 tarih ve 601 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü Olur'u ile işlerin bitim tarihi;

1- Derivasyon tesisinin derivasyonu mümkün kılacak şekilde
Bütün işlerin bitirilmesi : 04.05.2005
2- Santral gezer vincinin montajı ve çalışır hale getirilmesi : 27.05.2006

3- Türbin salyangoz yerlerinin montaja hazır hale getirilmesi:

I. Ünite:	04.09.2006
II.Ünite:	13.12.2006

4- Tesislerin su tutmaya hazır hale getirilmesi:	11.06.2007
5- İşin bitim tarihi :	10.08.2007

ödenek dilimleri;

2005 yılı için 10 655 900 YTL (2001 fiyatlarıyla) 33 900 000 (2005 fiyatlarıyla)
2006 yılı için 13 364 487 YTL (2001 fiyatlarıyla) 42 500 000 (2005 fiyatlarıyla)
2007 yılı için 6 984 552 YTL (2001 fiyatlarıyla) 19 000 000 (2005 fiyatlarıyla)

olarak belirlenmiştir. 2005 yılında 33 900 000 YTL ödenek öngörülmüşken 2005 yılında 22 598 500 YTL ödenek ayrılabilmiştir. Bu nedenle yeterli ödenek sağlanamadığından iş bitim tarihine göre inşaatın bitmesi mümkün olmamaktadır.

Santral Binası-Elektromekanik Teçhizat İşleri + Enerji Tüneli + Kablo Tüneli + Şalt Sahası Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nca yeniden ihaleye çıkarılmıştır.

Devrek çayı üzerinde inşa edilecek tarım, enerji ve hizmet maksatlı Filyos Havzası Taşkın Koruma (Çay Barajı ve Hes) proje kapsamındaki Çay barajında depolanacak 173,5 milyon m^3 su ile 33 MW kurulu güçteki santralla yılda ortalama 127,72 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi hedef alınmıştır.

Zonguldak Filyos Havzası Taşkın Koruma Projesi kapsamında "Çay Barajı ve HES." projesinin planlama ve kati proje çalışmaları tamamlanmış olup, bütçe imkanları dahilinde ileriki yıllar yatırım programlarının hazırlanması esnasında değerlendirilecektir. Ayrıca yatırım programında yer almayan bir projeye kamulaştırma ödeneği ayırmak mümkün olmamaktadır.