-T.B.M.M. - YENİ YOL
Grup Başkanlığı
Tarih : 04.11.2026
Sayı : 1631

- 52610

Hasan KARAL
İstanbul Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan sorularımın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Abdulkadir Uraloğlu tarafından Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim.

Hasan KARAL
İstanbul Milletvekili

Rize'nin İyidere ilçesinde yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı, Doğu Karadeniz'in ulusal ve uluslararası ticaret ağlarına entegrasyonu, bölgesel kalkınma, istihdam ve Türkiye'nin kuzey-güney ulaşım koridorlarının güçlendirilmesi bakımından stratejik öneme sahip bir yatırımdır. Yıllık 13 milyon ton yük elleçleme kapasitesine ulaşması hedeflenen limanın, başta Rize ve Erzurum olmak üzere Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun üretim, ihracat ve lojistik potansiyeline önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

Ancak böylesine büyük bir yatırımın ekonomik değer üretebilmesi, yalnızca liman inşaatının tamamlanmasına değil antrepo, depolama, gümrükleme ve elleçleme tesisleri ile kara yolu ve demiryolu bağlantılarının da zamanında ve eş güdüm içerisinde hizmete alınmasına bağlıdır.

Bakanlığınız tarafından 2025 yılında yapılan açıklamalarda limanın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtilmiş, 17 Ağustos 2026 tarihinde ise fiziki gerçekleşme oranının yüzde 82'ye ulaştığı, altyapı çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının ve ardından üstyapı çalışmalarına başlanmasının planlandığı duyurulmuştur. Bu açıklamalar, projenin başlangıçta öngörülen tamamlanma takvimi ile mevcut gerçekleşme durumu arasında farklılık bulunduğunu göstermektedir.

Diğer taraftan, limanın gerisinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda oluşturulması gündeme gelen lojistik merkez, antrepo ve depolama tesislerinin hangi aşamada olduğu, bu alanlara ilişkin imar ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı ve söz konusu tesislerin ne zaman faaliyete geçirileceği konusunda kamuoyuna yeterli bilgi verilmediği yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır.

Nitekim bölgede bazı taşınmaz sahipleri de kamulaştırma süreçlerine ilişkin belirsizliklerden duydukları rahatsızlığı kamuoyuyla paylaşmıştır.

Ayrıca limanın Doğu Anadolu ve uluslararası ticaret koridorlarıyla bütünleşmesi açısından önem taşıyan kara yolu ve demiryolu bağlantılarının tamamlanma takvimine ilişkin belirsizlikler de devam etmektedir.

TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat, Oda: E-210 Çankaya/ Ankara
Telefon: +90 (312) 420 54 70 – 71 Faks: +90 (312) 420 20 50
E-mail: hasan.karal@tbmm.gov.tr

52610

Hasan KARAL
İstanbul Milletvekili

Bu bağlamda;

1) 1) İyidere Lojistik Limanı Projesi'nin 2 Kasım 2026 tarihi itibarıyla fiziki ve mali gerçekleşme oranları nedir? Daha önce 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacağı açıklanan projenin öngörülen takvimde bitirilememesinin nedenleri ve ticari işletmeye açılması için belirlenen güncel tarih nedir?
2) Projenin ilk ihale bedeli ne kadardır? Bugüne kadar yapılan toplam harcama ve güncel yatırım maliyeti ne kadara ulaşmıştır?
3) Limanın gerisinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda kurulması planlanan lojistik merkez, antrepo ve depolama tesislerine ilişkin çalışmalar hangi aşamadadır? Bu tesislerin yapımına ne zaman başlanması ve tamamlanması öngörülmektedir?
4) Lojistik merkez ve antrepo alanlarına ilişkin imar planları ve uygulama projeleri tamamlanmış mıdır? Söz konusu tesisler için ayrı bir ihale yapılması planlanmakta mıdır?
5) Lojistik merkez ve antrepo alanları için bugüne kadar ne kadar arazi kamulaştırılmıştır? Kamulaştırılması planlanan ancak işlemleri tamamlanmayan taşınmazların toplam büyüklüğü ne kadardır?
6) Limanın yıllık 13 milyon ton olarak açıklanan yük elleçleme kapasitesine ulaşması için öngörülen tarih nedir? Limanın faaliyete geçeceği ilk yıl için hedeflenen yük miktarı ve istihdam sayısı kaçtır?
7) Limanın kara yolu bağlantılarının mevcut durumu nedir? İkizdere-Ovit Tüneli bağlantı yolundaki çalışmaların fiziki gerçekleşme oranı ve öngörülen tamamlanma tarihi nedir?
8) İyidere Lojistik Limanı'nın ulusal demiryolu ağına bağlanmasına yönelik yürütülen bir proje veya fizibilite çalışması bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa hangi aşamadadır ve yatırımın hayata geçirilmesi için öngörülen takvim nedir?
9) Limanın altyapısı tamamlandığında antrepo, depolama ve gümrük tesislerinin de hizmete hazır olması öngörülmekte midir? Bu tesislerin limanla eş zamanlı faaliyete geçememesi durumunda uygulanacak geçici işletme planı nedir?

TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat, Oda: E-210 Çankaya/ Ankara
Telefon: +90 (312) 420 54 70 – 71 Faks: +90 (312) 420 20 50
E-mail: hasan.karal@tbmm.gov.tr