T.B.M.M.
YENİ PARTİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 2 Kasım 2026
Sayı: 1570

52832

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YUMAKLI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

İzzet AKBULUT
Burdur Milletvekili

Burdur Şeker Fabrikası'nın 2026-2027 kampanya döneminde üretime başlamasında yaşanan gecikmelere ilişkin kamuoyuna birbiriyle çelişen açıklamalar yapılmıştır. AK Parti Burdur İl Başkanı, 24 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, üretim hattının devreye alınmasında gecikme yaşandığını kabul ederek üreticilerden özür dilemiş ve sorumluluğu üstlendiklerini ifade etmiştir. Buna karşılık TÜRKŞEKER, 28 Ekim 2026 tarihli resmî açıklamasında, revizyon ve modernizasyon çalışmalarının planlanan takvime uygun yürütüldüğünü, süreçte herhangi bir aksama yaşanmadığını bildirmiştir.

Üreticilerin mağduriyetlerine neden olduğu belirtilen gecikmelerin, iktidar partisinin il başkanlığı tarafından kabul edilmesine rağmen ilgili kamu kuruluşunca aksama yaşanmadığının açıklanması, fabrikanın yönetimi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. TÜRKŞEKER'in 28 Ekim 2026 tarihinde revizyon çalışmalarında herhangi bir aksama yaşanmadığını açıklamasına karşın, AK Parti Burdur İl Başkanı'nın 24 Ekim 2026 tarihinde üretime geçişte gecikme yaşandığını kabul ederek çiftçilerden özür dilemesi arasındaki çelişkinin nedeni nedir?

2. Burdur Şeker Fabrikası'nın revizyon çalışmalarının tamamlanması, üretim hattının devreye alınması ve pancar işleme faaliyetlerinin başlatılması için önceden belirlenen resmî tarihler nelerdir? Bu tarihlerde herhangi bir değişiklik yapılmış mıdır? Fiilî üretim hangi tarihte başlamıştır?

3. AK Parti Burdur İl Başkanı'nın gecikmeyi kabul ettiği 24 Ekim 2026 tarihinde fabrikanın revizyon, montaj, test ve kontrol işlemleri tamamlanmış mıdır? Fabrika bu tarih itibarıyla tam kapasiteyle üretime hazır mıdır?

4. AK Parti Burdur İl Başkanı'nın açıklamasında üretimin gecikmesine gerekçe olarak gösterilen Çarşamba Şeker Fabrikası'ndan getirilen ekipmanların temin ve montaj süreçlerinde planlama, tedarik veya teknik sorunlar yaşanmış mıdır? Yaşanmışsa bunların sorumluları kimlerdir?

5. AK Parti Burdur İl Başkanı hangi resmî bilgi ve yetkiye dayanarak gecikmenin sorumluluğunu üstlendiklerini ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderileceğini açıklamıştır? Bu kapsamda TÜRKŞEKER veya Bakanlığınız tarafından alınmış herhangi bir karar bulunmakta mıdır?

6. TÜRKŞEKER'in açıklamasındaki bilgilerin doğruluğunun, onaylı revizyon takvimi, teknik kabul tutanakları ve günlük üretim kayıtları üzerinden incelenmesi amacıyla herhangi bir idari denetim başlatılmış mıdır? Açıklamalar arasında gerçeğe aykırılık veya kamuoyunun yanıltılması söz konusuysa sorumlular hakkında işlem yapılacak mıdır?