YENİ PARTİ
T.B.M.M.
YENİ PARTİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 4 Kasım 2026
Sayı: 1621

52576

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri gereğince aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Cumhur UZUN
Muğla Milletvekili

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 22 Eylül 2022 tarihli açıklamasında; Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ adına imzalanan protokol kapsamında, Yatağan ilçesi Yeni Mahalle 108 ada 25 parselde bulunan, Hazine adına kayıtlı ve Bakanlığınıza tahsisli 10.424,36 metrekarelik taşınmaz üzerinde 480 öğrenci kapasiteli, 16 derslikli Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi ile 100 kişilik öğrenci pansiyonu yapılacağı duyurulmuştur. Açıklamada, saha tanzimi ve çevre duvarı dahil yapıların anahtar teslimi tamamlanarak en geç iki yıl içerisinde Bakanlığınıza devredileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda;

1. Protokol kapsamındaki okul ve pansiyonun önergenin cevaplandığı tarih itibarıyla mevcut durumu nedir? İnşaata başlanmış mıdır? Başlanmışsa okul ve pansiyon için ayrı ayrı fiziki gerçekleşme oranları kaçtır?

2. Protokolde işe başlama ve teslim tarihleri nasıl düzenlenmiştir? Kamuoyuna açıklanan iki yıllık teslim taahhüdü yerine getirilmiş midir? Getirilmemişse gecikmenin nedenleri nelerdir?

3. Protokol sonrasında süre uzatımı, yer değişikliği, kapasite değişikliği veya yükümlülükleri değiştiren herhangi bir ek protokol düzenlenmiş midir? Düzenlenmişse bunların tarihleri, gerekçeleri ve yeni teslim takvimi nedir?

4. Taşınmazın yer teslimi, imar, zemin etüdü, proje onayı ve yapı ruhsatı işlemleri hangi tarihlerde gerçekleştirilmiştir? Tamamlanmamış işlemler varsa bunlar nelerdir ve hangi kurumun sorumluluğundadır?

5. Protokolün uygulanmasını takip etmekle görevlendirilen birimler hangileridir? İmza tarihinden itibaren hangi tarihlerde yerinde inceleme yapılmış, düzenlenen tutanak ve raporlarda hangi tespitlere yer verilmiştir?

6. Taahhüdün süresinde yerine getirilmemesi üzerine şirkete herhangi bir ihtar veya bildirim yapılmış mıdır? Yapılmışsa tarihleri, içerikleri ve şirketin verdiği cevaplar nelerdir?

7. Protokolde yükümlülüklerin yerine getirilmemesine ilişkin teminat, cezai şart, fesih veya tazminat hükümleri bulunmakta mıdır? Varsa hangileri uygulanmıştır? Uygulanmamışsa gerekçesi nedir?

8. Söz konusu proje için kamu kaynaklarından herhangi bir harcama yapılmış mıdır? Yapılmışsa proje, etüt, altyapı ve diğer giderler itibarıyla harcama tutarları nedir?

9. Gecikmeden kaynaklanan ilave kamu maliyeti veya kamu zararı tespiti yapılmış mıdır?

10. Protokolün uygulanmasının takibinde ihmal veya kusur bulunup bulunmadığına ilişkin idari inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa hangi aşamadadır?

11. Okul ve pansiyonun hizmete alınması için Bakanlığınızca belirlenmiş güncel ve bağlayıcı bir takvim bulunmakta mıdır? Yapıların hangi tarihte tamamlanması ve hangi eğitim öğretim yılında öğrenci kabul etmesi öngörülmektedir?

12. Projenin tamamlanmamış olması halinde, Yatağan'ın derslik ve öğrenci barınma ihtiyacının karşılanması için hangi tedbirler alınmıştır? Bu ihtiyaçlara ilişkin Bakanlığınızın güncel tespiti nedir?