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BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI
Arastirma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baskanhgi
ANKARA

SAYI :B.09.0.APK.0. 22.00.00.17/ J3@ 41212000

KONU : Yazil1 Soru Onergesi

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiST BASKANLIGINA

ILGI: T.B.M.M.Genel Sekreterliginin 11.01.2000 giin ve A.0.GNS.0.10.00.02/3643
saylli yazisi.

Ilgi, yazi ekinde alinan Adana Milletvekili  Yakup BUDAK'1in

2
(7/1109-33@97, (7/1111-3398) ve (7/1118-3405) Esas Nolu Yazili Soru Onergeleri
incelenmis olup, cevaplari ekte sunulmustur.

Bilgilerinize arz ederim.
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ADANA MILLETVEKILI
YAKUP BUDAK'IN
(7/1111-3398)ESAS NOLU
YAZILI SORU ONERGESININ
SORU VE CEVAPLARI

SORULAR :

Adana-Karaisali yolu, yolcu tagimanin. yaninda orman grinleri ile
Adana'daki insaatlarin ihtiyact olan gakil ve kum gibi malzeme tagimacilig:
acisindan biyiik dnem arzetmektedir. Yillar dnce yapilan yol gok virajli olmasi
nedeniyle sik sik kazalara neden olmakta ve yol gok gabuk bozulmaktadir.

1- Adana-Karaisali yolu giizergah degisikligi ve iyilestirme galigmalar:
icin ne kadar 6denek ayrilmistir?

| )~ s6z konusu yolun ne zaman bitirilmesi planlanmaktadir?
CEVAPLAR :

1- Adana-Tarsus Ayr.-Karaisalt yolu Km:0+000-7+000 arasi Onceki
yillarda otoyol insaati biinyesinde Karayollari Genel Midirligimizce
Km:7+000-17+000 aras: (Salbas Varyanti) 29.7.1998 tarihinde ihale edilmig
ancak, kamulastirma islemleri yapilamadigindan yili igerisinde caligmalara
baslanamamistir. 1999 yi1li icin 475 Milyar TL.O6denek talebine karsilik
verilebilen 101 Milyar TL.8denek ile km:7+000-10+000 arasinda altyapl
gcaligmalari bitirilmis  olup, projenin 2000 yi1l:  &denedi heniiz
kesinlesmemistir.

Mevcut yoldaki fiziki standartlarin iyilestirilmesi igin gerektikce
Karayollar: Genel Midiirligimiizce bakim ve onarim hizmetleri yapilmaktadir.

2- (Adana-Tarsus)Ayr.-Karaisali yolunun ihale konusu km:7+000+17+000
(Otoyol Kavsagi-Salbas) arasi igin 1999 yili fiyatlar:1 ile 670 Milyar TL.
temin edilebildigi takdirde 2000 yilinda asfalt seviyesinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.

Yolun projesi hazir, kamulastirmasi tamamlanmis olan km:17+000-36+000
arasindaki kesiminin ise yeterli &denek temin edilmesi halinde ihale edilmesi
planlanmaktadir.



