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TURKIYE BUYUK MILLET MECLIiSi BASKANLIGINA

ILGI:04.01.2002 tarih ve KAN.KAR.MD: /A.01.0.GNS.0.10.00.02 /7-5385 -12691 /7-
5405-12711/7-5394-12700/7-5384-12690/7-5383-12689/7-5382-12688/7-5381-
12687/7-5380-12686/7-5379-12685/7-5378-12684/7-5377-12683/7-5376-12682/
7-5375-12681/7-5374-12680/7-5373-12679/7-5370-12676/7-5354-12660 sayill
yazilari.

Bursa Milletvekili Sayin Ertugrul YALCINBAYIR tarafindan, Bazi illerdeki
Devlet Hastaneleri ve diger saglik kuruluslari projelerine iligkin olarak verilen yazili
soru 6nergelerinin cevabi ilisikte sunulmaktadir.

Arz ederim.
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EK-1 Yazili Soru Onergeleri cevabi (17 sayfa)
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SORULAR:

Saglik sektdérll projelerinden 1998’den beri giindemde olan 19981000430
Devlet Hastanesi(Kars-Kagizman) Projesi ile ilgili olarak;

1-Projeye bu gline kadar harcanan miktar ne kadardir? Projenin fiziki ve nakdi
gerceklesme orani nedir?

2-Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir?

3-Projenin saghk sektérine énemli etkisi dikkate alinarak éncelikle bitiriimesi
hususunda irade var midir? Proje ne zaman bitirilecektir?

4-Projenin ekonomiye katkilari kisaca nedir?

CEVAPLAR:

1-2002 Yili Yatirm Programinda 1998000430 proje no ile yer alan Kars ili 30
yatakli Kagizman Devlet Hastanesinin fiziki gergeklesmesi % 20 seviyesindedir.
Bugline kadar 104 Milyar TL. 6denek génderilmistir.

2- Bakanligimiza, Yatinm Programinda yer alan Tesislerimizin insaatlari igin;
Genel Bitgeden ayrilan payin yetersiz kalmasi sebebi ile planlanan dénemlerde
ingaatlar bitirlememektedir. Bu nedenle yatinmlarimiz yillara sari olarak devam
etmekte olup, fiyat farki ve eskalasyondan kaynaklanan artislar nedeni ile
maliyetlerinde her yil artis gézlemlenmektedir.

3-Saghk yatirnmlarimizin bir an evvel bitirilmesi Bakanligimizca da arzu edilen
bir durumdur. Odeneklerin yeterliligi 6lgiisinde, fiziki gergeklesmeleri yiksek
yatirimlarimizin ~ &ncelikli  olarak  bitirilebilmesi  igcin  gereken hassasiyet

gosteriimektedir.

S0z konusu proje igin 2002 Yili Yatinminda 100 Milyar T.L 6denek tahsis
edilmis olup, Proje 2003 yilinda bitirimesi planlanan yatinmlar arasinda yer
almaktadir.

4- Saghk yatinmlar ekonomiye dogrudan katki saglamamakla birlikte,
yatinmin yapildigi boélgelerde saglik hizmetlerinin verimini artirarak, hastaliklarin
daha ucuz maliyetle tedavisi suretiyle ve baska yerlerdeki saglik kuruluglarina sevke
bagh yolluk, harcirah ve benzeri giderlerin de azaltiimasini saglayarak ekonomiye
katki saglamaktadir.

Asll amacimiz ise saglik alanindaki kamu hizmetlerinin geredi gibi yerine
getirilmesidir.




