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TURKIYE BUYUK MILLET MECLisi BASKANLIGINA

ILGi : TBMM Bagkanliginim 30/12/2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-266-1580 sayih yazi.
ligi yaz1 ekinde ahinan Kayseri Milletvekili Muharrem ESKIYAPAN’1n Kayseri Kuzey
Cevre Yolu Projesinin ne zaman tamamlanacagina iliskin Bakanligimza yonelttigi 7/66 Esas

Sayih Yazili Soru Onergesinin cevabi yazimiz ekinde génderilmektedir.

Bilginizi ve geregini arz ederim.
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KAYSERI MILLETVEKILi
MUHARREM ESKiYAPAN’IN
7/66 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ONERGESININ
SORULARI VE CEVAPLARI

SORULAR:

Gegmis yillarda Kuzey Cevre Yolu olarak yapilan ancak, giiniimiizde kentlesmenin

biiylimesi ve Ilimizin gelismislik diizeyinin hizla artmasi sonucunda sehir i¢i trafik yogunlugu

16 bin arag/giin sayisina ulasmis bulunmaktadir. Bu yogunluk sonucunda mevcut gevre yol
adeta bir sehir i¢i bulvar yoluna doniismiis bulunmaktadir,

Bu nedenler gozéniine alinarak, 38 Kilometrelik Kuzey Cevre Yolu fhalesi 2000
yilinda yapilmis olmasina ragmen, projenin fiziki gerceklesmesi henliz % 10’lar
seviyesindedir. | :

Ilimizin sehir i¢i trafik yogunlugunun azaltilmas: ve gelismislik diizeyi ile bagdasir bir
ulagim agima sahip olmast agisindan;

1- 2003 yili sonunda séz konusu projenin fiziki gergeklesmesinin % kag oraninda
gergeklesmesi planlanmaktadir?

2- Projenin tamamu hangi tarihte bitirilerek kullanima sunulacaktir?

CEVAPLAR:

1, 2- Kayseri Kuzey Cevre Yolu 28 Km.si ana yol ve 10 Km.’de baglant: yolu olmak
lizere toplam 38 Km. uzunlugundadir.

Projenin Km: 0+000-15+200 Km.leri arasindaki 15,2 Km.lik Kesimi 20.11.2000
tarihinde Karayollan Genel Miidiirliigiince ihale edilmis olup 2002 yil sonu itibariyle fiziki
gergeklesmesi % 13°diir. Thale edilen kesimin tamamlanabilmesi igin 2002 yili fiyatlariyla 6
Trilyon TL. kamulagtirma, 18 Trilyon TL.’de yapim olmak tizere toplam 24 Trilyon TL.sma
ihtiyag bulunmaktadir.

Odeneklerin gegmis yillardaki seviyede kalmasi durumunda projenin tamamlanma
siiresi 14 yil olacaktir. Bu sebeple, Kayseri ilinin 6ncelikli projesi olan gevre yolu igin
ddeneklerin artirilarak projenin bitim siiresi kisaltilacaktir.

Projesi hazir olan Km: 15+200-27+824 arasmnda ise 2002 yili ﬁyatlaﬁ ile 36 Trilyon
TL. yapim, 28 Trilyon TL.’de kamulagtirma ddenegi olmak iizere, toplam 64 Trilyon TL.
0denek temin edilebildigi taktirde projenin ihalesi yapilabilecektir.

Karayollart Genel Miidiirliigiimiiz ile Kayseri Bilyiikschir Belediye Baskanlig
arasinda gdriismeler siirdiiriilmekte olup, Kamulagtirmanin imar smirlan igerisine alinarak,
(18) uygulamasi yapilarak kamulastirma 6denekleri konusunda herhangi bir zorluk
¢ekilmeden projenin ihale edilmesi planlanmaktadir.



