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ISTANBUL MILLETVEKILI SAYIN AYSE JALE AGIRBAS’IN
7/7423 SAYILI YAZILI SORU ONERGESI VE CEVABI

Ankara-istanbul arasindaki seyahat siiresini kisaltacak ve konforlu seyahat
imkan: saglayacak olan hizli tren projesinin ilk etabi olan Ankara-Eskisehir hatti
tamamlanarak hizmete girmistir. Eskisehir-Istanbul arasindaki insaat ¢alismalan ise
devam etmektedir. Hizl1 treninin ilk etabmin maliyetinin yiiksek oldugu ve kullanlan
teknolojinin eski olduguna iliskin uzman gorigleri yazili ve gorsel basinda yer
almaktadir. Japon ve Fransiz firmalar ile Tiirkiye'den Alarko ve Ispanyol ortaginin
yapimim istlendikleri hizli trenin Eskigehir-Ankara aras1 birinci etabinin maliyeti,
sigorta primi dahil, 459 milyon Euro olarak belirlenmigken, bu tutar 629 milyon Euro
olarak ger¢eklesmistir. Maliyetlerdeki artis yiizde 40 olmustur. Ayrica, Japonya hizh
tren teknolojisinde 1964 yilinda 300 km hiza, Fransa ise 1967 yilinda 267 km hiza
ulasmuslardir. Her iki tilkede bugiin saatte 578 km hiz ve iistiinii denemektedirler.
Tirkiye'ye satilan teknolojinin, Fransizlarin ve Japonlarin 1967'lerde kullanmaya
bagladigit ve 1972'de terk ettikleri eski teknoloji oldugu seklindeki iddialar
kamuoyunun giindeminde bulunmaktadir.

SORULAR:

1. Arnkara-Istanbul arasinda yapimasi 6ngoriilen hizli tren teknolojisinin,
diinyanin terk ettigi eski teknolojiyi igerdigine iligkin iddialar dogru mudur?

2. Fransa'da ve Japonya'da saatte 500 kilometre hiz yapabilen hizhi trenin
1 kilometre maliyeti 2 milyon Euro iken, Tiirkiye'ye satilan 250 kilometre hizdaki
trenin maliyetinin 3 milyon Euro'ya geldigi seklindeki iddialar dogru mudur? Hizli
tren, saatte 500 km hiz sinirma ulasan yeni teknolojiden daha mi pahaliya mal
olmustur?

3. Ankara-Eskigehir etabinin yapimi 459 milyon Euro'ya mal olacakken,
projede degisiklik yapilip maliyetin 629 milyon Euro'ya yiikselmesinin sebebi nedir?

CEVAPLAR:

Ankara-Eskisehir arasinda insa edilen yeni yiiksek hizl: tren hatti Avrupa ve
Diinya'da hizli tren isletmeciliginde énemli yere sahip, Almanya, Ispanya, Italya,
Fransa gibi iilkelerde kullanilan teknolojiye uygun olarak insa edilmistir. Hizli Tren
hattinin altyapisi, geleneksel hatlara nazaran ¢ok daha yiiksek kalite ve UIC, EN
standartlarma uygun ingsa edilmistir. Demiryolu platformu, sanat yapilan (tiinel,
koprii, viyadiik vb.), iistyapi ve elektromekanik sistemler uluslar aras1 standartlara
uygun malzemelerle teknolojinin en son imkanlan ile birlestirilerek insa edilmigtir.
Hattin tamami ihata altina alinmis, yiiksek hizli tren hatlarinda hemzemin gegitlere
miisaade edilmediginden alt ve iist gegitler insa edilerek Avrupa ve Diinya'da oldugu
gibi hemzemin gegislere miisaade edilmemistir.

Ankara-Istanbul Hizli Tren Projesi sinyalizasyon sistemleri; son elektronik
anklasman  sistemleri, Avrupa iilkelerinde tren +# kontrol . sistemlerinde
standardizasyonun saglanmasi amaciyla ERTMS (Avrupa Demlryollarr\ Tren Isletim
Sistemi) ve ETCS Level 1 (Avrupa Tren Kontrol Sistemleri Seviye- 1) tren kontrol
sistemleri, diisiik bakim maliyeti gerektiren eksiz ray devreleri, fiberoptik bilgi iletim
sistemleri ve GSM-R haberlesme sistemleri gibi son teknolop iirlinii olan sistemler
kullanilmaktadr. ,
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Dolayisiyla Ankara-Eskigehir yiitksek hizli tren hatti Avrupa ve Diinya'daki
omeklerine uygun olarak mevcut hattan bagimsiz 250 km/saat hiza uygun ¢ift hatli
elektrikli, sinyalli, giivenligi en list seviyede yiiksek hizl1 bir hattir.

Diinyada 500 km/saat hiza gdre yapilmig ticari hizli tren hatt: bulunmamakta
olup, Ulkemizde ve baz1 Avrupa iilkelerindeki hizli tren yapim maliyetleri;

TURKIYE: Ankara - Eskigehir hatt1 proje hiza 250 km/h, maliyet 3,3 milyon
Avro/km (Uygulama projeleri dahil),

ISPANYA: Madrid - Barselona hattt proje hizi 350 km/h, maliyet 11,4 milyon
Avro/km,

ALMANYA: Hannover - Berlin hatti proje hizi 250 km/h, maliyet 12 milyon
Avro/km,

ALMANYA :Frankfurt -K&ln hatt1 proje hizi1 300 km /h maliyet 31,6 milyon
Avro/km,

FRANSA: Paris - Lyon proje hiz1 270 km/h, maliyet 4,7 milyon Avro/km,

VALENCE - MARSILYA hatt1 proje lmz1 300 km/h, maliyet 11,4 milyon
Avro/km, +

ROMA-NAPOLI hatti proje hiz1 300 km/h maliyet 44 milyon Avro/km,

olup, Ulkemizdeki hizli tren hatt1 yapim maliyeti en diisiik diizeydedir.

Ote yandan, hizh tren projesinin ihalesine yonelik calismalara 90'hi yillarm
ikinci yarisinda baglanmig, s6zlesmesi % 100 dis kredi olarak 23.11.2000 tarihinde
imzalanmisg, kredilerin yuriirlige girerek avansin 6denmesi 11.12.2003 tarihinde
gerceklesmistir. Yapilan sézlesme Avan 6n projeye gore 437 Milyon Avro'dur
(Sigorta primi ile birlikte 459 milyon Avro'dur.). Projeye Ankara-Istanbul Demiryolu
Rehabilitasyon Projesi adi altinda baglanmis ancak, aradan gegen siirede hizh tren
teknolojisi gelismis, projede kullanilmasi istenilen malzeme ve sistemlerin bir kism
tiretimden kalkmus, projenin ilk haliyle yaptirilmasi halinde ¢agin gerisinde kalacag:
gorillmiis ve gegerli teknolojiye uygun diizeltmeler yapilarak, proje, Ankara-Istanbul
Yiiksek Hizli Tren Projesine doniistiiriilmiigtiir. Projenin defismesi ¢ercevesinde,
mevcut hattin korunmasi ve ayri bir ¢ift hath Yiiksek Hizli Tren giizergahimn
olusturulmasi ile buna bagh olarak altyapida ilave kazi dolgu ile sanat yapilarimin
yapilmas1 mecburiyetinin getirdigi maliyetlerden kaynaklanan projede zorunlu kesif
artis1 meydana gelmistir. Bu nedenle, proje ihale yapildigi tarihteki rehabilitasyon
projesinden farkl: olarak 250 km/h'e uygun ¢ift hath yiiksek hizli tren projesine
doniistiirtildiigii igin, altyap: artis: ile hiz 200 Km/h'den 250 Km/h'e ¢ikarildid: igin
sinyal ve elektromekanik islerden kaynaklanan artislar. sebebiyle bu kesimde

437 Milyon Avro proje bedeli %50'lik artigla 655 mllypn A‘Vro ya*yu cselmigtir.
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