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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA

ILGI: 13.08.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14725 sayili yazimz.,

Bursa Milletvekili Saym Kemal DEMIREL tarafindan yoneltilen “Bursa Dértgelik

Alal ve Ruh Saghipi Hastanesi” iligkin 7/9140 Esas numaral: yazilt soru nergesinin cevab
ilisikte génderilmektedir.

Bilgileriniz ve geregini arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAG
Bakan

EK:
1-Onerge soru ve cevabi (1 sayfa)




Bursa Milletvekili Sayin Kemal DEMIREL tarafindan yoneltilen “Bursa Dértcelik
Akil ve Ruh Saghp: Hastanesine” iliskin 7/9140 Esas numaral yazili soru Snergesinin
cevabidir.

SORULAR:
1. Bursa Dértgelik Akil ve Ruh Saglig: Hastanesinin temeli ne zaman atilmistir?
2. Hastanenin ilk planlanmasinda bitirilme tarihi nedir?

3. Gegtigimiz 3 yillik dénem igerisinde hastaneye aynlan denek miktar ne kadardir
ve bunlarin ne kadarlar kullamlImigtir?

4. Bursa Dérteelik Akil ve Ruh Saglig1 Hastanesi icin 2009 yilinda ne kadar 6denek
ayrlmigtir?

5. Bursa Dérteelik Akil ve Ruh Saghigr Hastanesi ne zaman tamamlanip hizmete
acilacaktir?

CEVAPLAR:

CEVAP.1:S6zlesme tarihine gore 15.11.1995 yilinda hayirsever tarafindan insaatina
baslamlmstr.

CEVAP.2: Sozlesmede ek stireye gbre 31.12.2000 yilinda bitirilmesi gereken Hastane
Ingaati ancak Insaatina hayirsever vatandas tarafindan baglanilan 200 Yai#kl: Bursa Dérteelik
Ruh ve Sinir Hastaliklani Hastanesinin hayirseverin vefatindan dolayr yarm kalan kism
Bakanligimizca proje tadilat: yapilarak ingaatina devam edilecektir,

CEVAP.3: Gectigimiz 3 yillik donem igerisinde séz konusu hastane insaat: igin
Bakanhigimizca 15.680.600 TL &denek aktarilmes olup, proje tadilat: devam ettiginden heniiz
kullamilmamustir.

CEVAP4: 2009 vili genel biitceden 1.000.000 TL ile Déner sermaye isletmeleri
gelirlerinden 1.000.000 TL olmak tizere 2.000.000 TL’dir.

CEVAP.5: Proje tadilatinin tamamlanmas, miiteakiben ikmal ihalesinin vapilarak
2010 yilinda tamamlanmasi planlanmaktadr.




