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KUTAHYA MILLETVEKILI SAYIN ALIM ISIK'IN (7, v .
7/15484 SAYILI YAZILI SORU ONERGESI VE CEVABI 6

Zafer Bolgesel Havaalan; projesi ile ilgili olarak vermis oldugum 30.04.2010
tarih 7/14420 esas numarali yazili soru dnergesi siiresi icinde cevaplandirimamistir,
Ancak konuya iligkin kamuoyu hassasiyeti devam ctmektedir; Yap-Islet-Devret
modeli ile 20.01.2010 tarihinde ihale ilamina ¢ikanlmas, ihalenin son teklif alma tarihi
de 01 Nisan 2010 olarak belirlenmis, ancak sartname satin alan 8 firmadan higbirisi
anilan tarihe kadar teklif vermedigi icin ihale de yapilamamustir. En son, 28.06.2010
tarihinde yapilacak olan ihales] 28.07.2010 tarihine ertelenen Kiitahya,
Afyonkarahisar ve Usak Illerinde hayal kiriklig1 yaratan bu konuyla ilgili olarak;

SORULAR:

1. Zafer havaalam ihalesiyle ilgili olarak Bakanlhigimzin son degeriendirmesi
nasildir? '

2.Sartname satin alan 8 firmadan higbirisinin teklif vermemesinin sebepleri
nelerdir?

3.Sartnamede yer alan hiikiimlere gore projenin karh ¢ikmadig1 yéniinde
basina da yansiyan haberler dogru mudur?

4.Dogru ise projenin teknik ozelliklerinde ya da sartname hiikiimlerinde
degisiklik yapilmas: diistiniilmekte midir?

5.86zkonusu  projenin karlihgimin  arttirlmast  ve §zel sektoriin  ilgi
gosterebilmesi icin projeye iliskin altyapt ingaatinin devlet eliyle yapilmasi
diistinlilmekte midir?

6.Bakanligmizca son bir yilda ihalesi gerceklestirilen Bingol, Sirnak, Hakkari
(Yiksekova) ve Igdir havaalanlar alt yap1 insaatlan devietin 6z kaynaklariyla
yapildig1 halde Zafer Havaalan; projesinin alt yapi ingaat: ni¢in 6z kaynaklardan
yapilmamaktadir?

7.Zafer havaalaminin DPT yatirim programina alindigi 2006 yilindan buyana
bir tiirlii ihale edilememesinin oniindeki engeller nelerdir?

8.Havaalani sinirlart icinde kalan 990.000 m?’lik gahis arazileriyle ilgili olarak
kamulagtirma’ mevzuatinin Ongordiigii islemler tamamlanmis ve Hazine adima tescil
davalari a¢ilmis midir? Bu davalar ihale igin bir engel olusturmakta midir?

9.Zafer havaalan; ihalesiyle ilgili olarak Bakanlhiginizin uygulama: takvimi ve
diisiincesi nasildir?

CEVAPLAR:

Zafer Bélgesel Havaalani, her ne kadar civarinda Usak, Eskisehir, Bursa-
Yenigehir gibi havaalanlar meveut olsa da; proje yapiminin planlandig: yer itibariyle;
tamamiyla "yeni bir yerde yeni bir havaalam" projesi niteligind Buna bagh
olarak; hava ulasimi kullanim aliskanliklarmin bilinmemesi; mutasavvér #gvaalaninm
Istanbul, Ankara, Izmir gibi bilyitk metropollere ¢ok uzak oh%gﬁy,b&g érlin turizm,
sanayi ve ticaret potansiyeli anlaminda bolgeleraras: ve *x uluslararas; . ak fvitesinin
heniiz baglangig asamasinda olmas: gibi unsurlarin mevcudly%tl‘dtkﬁate Alindrak ihale
sartlart  olugturulmus ve Yiiksek Planlama Kuruly tagfindan, wveérilen yetki
¢ergevesinde ihaleye ¢ikilmstir. oy P
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Ote yandan, sartname satin alan 8 firmadan 4 tanesi yer gorme belgesi de
aldigi halde firmalarin hicbiri ihaleye teklif vermemistir. Sézkonusu firmalarla
yapilan istisare toplantilar1 neticesinde; dncelikle global ekonomik krize bagh olarak;
projenin kredi maliyetinin uluslararas: piyasalarda yiiksek, geri déniisiim siiresinin
ise nispeten uzun olmasimn, ihaleye teklif verilmemesinde etkili oldugu
degerlendirilmistir.

Bakanlhigimiz ilgi kurulusu olan Devlet Hava Meydanlan Isletmesi Genel
Miidirliigiince, onceki ihalenin degerlendirmeleri yapilarak; Zafer Bélgesel
Havaalan: Projesinin yeniden ihale edilmesi igin sartname ve sbzlesme bazinda
lyilestirme galigmalari gergeklestirilmis ve yeniden ihale ilanina gikilmigtir. Projenin
kredibilitesinin ylikseltilmesine yo6nelik bu g¢aligmalar kapsaminda; gorevli sirket
tarafindan yapimi &ngoriilen altyap: yatinmlari dnemli oranda azaltilmis; bazi
yatinmlarin yapim sorumlugunu Idare iizerine almis; yam sira ihaleye katilim
arttiracak kolaylastiric bir takim 6nlemler yeni hazirlanan sartnameye islenmistir.

Zafer Havaalami ihalesi i¢in revize calismalarinin ardindan 18.05.2010
tarihinde ikinci kez ihale ilanmna c¢ikilmis olup, 28.06.2010 tarihinde ihalesi
gergeklestirilecekken, ihale dosyasi satin alan firmalarin hazirhklarinin daha kapsamli
ve saglikli tamamlanabilmesini teminen; siire uzatim talebi etmisler; bu nedenle ihale
28.07.2010 tarihine ertelenmistir. Bilahare 28.07.2010 tarihinde ihalesi
gergeklestirilmis olup, ihaleyi 29 yil 11 ay isletmek tizere IC ICTAS INSAAT
SANAYI VE TICARET A.S kazanmistir. 10.08.2010 tarihinde Uygulama
Sozlegsmesi parafe edilen ihalenin, Yiiksek Planlama Kurulu kararm miiteakip
Uygulama S6zlegmesi imzalanarak 36 aylik yapim dénemi baslatilacaktir.

Ayrica, Zafer Havaalani; 2006 yilindan bu yana, biitiiniiyle yeni bir yatirim
olmasi nedeniyle, tabi olunan mevzuat geregi, Kamulastirma calismalari, CED
raporlar1 ve ihaleye yonelik fizibilite ¢aligmalan nedeniyle bugiine kadar devam eden
caligsmalar; sifirdan yapilan tiim havaalanlar igin gecerli olan bir siiregtir.

Ote yandan; Kiitahya Valiliince 1.373.000 m® sahamn takas islemleri
tamamlanmustir.8 adet mera vasfindaki 1.044.000 m?lik alamin Mera Komisyonunca

belirlenen 397.000 TL. olan ot bedeli Bakanhigimiz DLH Insaati Genel
Miidiirliiglince 6denmis ve tahsis islemi tamamlanmustir.

Takas ve tahsis diginda kalan 990.000 m®lik sahis arazilerinin acele
kamulagtinlmasr igin 2009/14669 sayih Bakanlar Kurulu Karari alinmis olup,
bu karar dogrultusunda ilgili mahkemelerden acele el koyma karan gikartilmis ve
bedelleri taginmaz malikleri adina bankaya yatirilmistir. Ayrica Hazine adina tescil -
davalan agilmis olup, arazide bilirkisilerce yiiriitiilen kesifler devam etmektedir.
Bu davalar ihale i¢in engel olusturmamaktadir.
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