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TURKIYE BUYUK MILLET MECLIiSI BASKANLIGINA

Canakkale Milletvekili Sayin Ali Saribas’in tarafimiza tevcih ettigi 7/55353 esas
numarali yazili soru 6nergesine verilen cevaplar ekte takdim edilmistir.
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CANAKKALE MILLETVEKILI SAYIN ALI SARIBAS TARAFINDAN
VERILEN 7/55353 NOLU SORU ONERGESININ CEVABI

Bakanligimiza bagli Spor Genel Miidiirliigiince Canakkale 18 Mart Stadi ingaatina,
30.07.2013 tarihinde baslamilmustir. Isin kapsamuinda; furbol sahasi tanzimi, komple
stadyum seyirci koltuklarimin yenilenmesi, soyunma odalarimin tadilati ve sentetik
yiizeyli atletizm pisti ile VIP binasi yapilmas: yer almaktadir. Sozlesme bedeli 2.747.500
TL olup, simdiye kadar KDV harig toplam 2.600.00 TL harcanmustir.

Stad yapiminin resmi is bitim siiresi igerisinde bitirilememesinin nedeni; Canakkale’nin
1. derece deprem bolgesinde yer almasi nedeniyle VIP binasi projesinde revizyona
gidilmesi ve zeminde iyilestirme yapilmasinin gerekliligidir. Dolayisiyla, ortaya ¢ikan
teknik sorunlarin giderilmesi i¢in ek zamana ihtiya¢ duyulmustur.

Gelinen noktada, tribiin koltuk montajlar1 ve hazir rulo dogal ¢im serimi iglemleri ile
sentetik yﬁzeyli atletizm pisti tamamlanmig, ¢izgileri ¢izilmis ve atletizm pisti
ekipmanlarinin montaji yapilmistir. IAAF tarafindan yetkilendirilmis uzmanlarca
incelemeleri tamamlanarak, sertifika alabilecegine iligkin rapor yiiklenici tarafindan
idaremize sunulmustur. Protokol tribiinti altinda yer alan soyunma odalarinin ve VIP
binasinin yapimi da bitirilmistir.

Ayrica stadyum da tamamlanmis ve Canakkale Spor Kuliibii, 25.01.2015 tarihinde
ikinci yarinin ilk magini bu sahada oynamistir. Stadyum ile ilgili gecici kabul
islemlerine baslanilmistir.
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