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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISi BASKANLIGINA

flgi : 06.09.2016 tarih ve 43452547-120.07-55227 say1ll yaziniz.
a” dair Adana Milletvekili Sn. Elif

«Adana [li Aladag Devlet Hastanesi Insaatin
i yazili soru onergesinde yer alan

Dogan TURKMEN tarafindan verilen 7/7768 sira say1
sorulara iligkin cevap metni ekte génderilmektedir.
Arz ederim.

Prof. Dr. Recep AG
Saglik Bakan

EKJ: Onerge Cevap Metni (1 Sayfa)

Saglik Bakanlig1-Saghik Yatirimlari Genel Miidiirligii Destek Hizmetleri Daire Baskanlig
Tel. No: 0 312 573 70 47



“Adana ili Aladag Devlet Hastanesi Ingaatina” dair Adana Milletvekili Sn. Elif
Dogan TURKMEN tarafindan verilen 7/7768 sira sayili yazili soru onergesinde yer alan
sorulara iliskin cevap metinleri agagida verilmektedir.

SORU 1- Temel atilma tarihinden bugiine 4 y1l gegmesine ragmen, insaatta higbir ilerleme
kaydedilememesinin gerekgeleri nelerdir?

CEVAP 1- 15 Yatakli Aladag Ilge Entegre Hastanesinin yapimina iligkin, hayirsever Akmetal
Madencilik San. ve Tic. A.S. ile 14.06.2012 tarihinde 500 takvim giinii sireli protokol
imzalanmigtir.

Yapim isine ait Projeler, hayirsever tarafindan ge¢ hazirlattirildigindan, yer teslimi
ancak 13.04.2015 tarihinde yapilabilmistir. Islerin yavag ilerlemesi nedeni ile s6z konusu
protokol, hayirseverle karsilikli goriigiiliip anlasilarak 16.11.2015 tarihinde fesih edilmistir.

SORU 2- Ilgede yapilmas: planlanan hastane ingaatinda gecikmelerinden dolay: imzalanan
protokolii iptal edilen firma hakkinda herhangi bir cezai islem uygulanmig midir?

CEVAP 2- Hayirsever ile imzalanan protokolde gecikmelerden dolayr herhangi bir cezai
miieyyide olmadigindan ceza islemi uygulanmamustir.

SORU 3- Hastane insaatina hiz kazandirmak ve vatandasin bu konudaki sorunlarina ¢oziim
getirmek adina Bakanligimzea bir ¢alisma yapilmig midir? Yapilmasi planlanmakta midir?

CEVAP 3- Bakanhgimizca yaklastk maliyet ¢alismasi ve statik projelerdeki eksiklikler
tamamlanmus olup, 30.09.2016 tarihinde yapim ihalesi gerceklestirilmistir.



