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Utku CAKIROZER
Eskisehir Milletvekili

Eskisehir’in Alpu ilgesinde kurulmasi planlanan Ulusal Rayli Sistemler Arastirma ve
Test Merkezi (URAYSIM), Eskigehir ilimizi ve iilkemizi hem pek ¢ok maliyetten kurtaracak
hem de ¢evremizde yer alan iilkelerden ciddi katma deger ve ekonomik kazang getirecek olan
bir projedir.

Bu biiyiik proje, 2009 Aralik ayinda ilk kez Eskisehir’in giindemine gelmesinden
sonra 2010 Haziran’inda Devlet Planlama Teskilati’na sunulmus ve 2011 Ocak ayinda revize
edilmesi kosuluyla kabul edilmesinin ardindan 14 Ocak 2012 tarihinde Resmi Gazetede
yayimlanarak, yatirim programina alinmistir.

URAYSIM’in, idari iiniteler, laboratuarlar, atélyeler, sosyal alanlar ve egitim birimleri
icin 670 bin 560 metrekarelik arazi, Eskisehir Alpu Belediyesi tarafindan Anadolu
Universitesine tahsis edilmistir. Ancak bu gelismelerin ardindan ne yazik ki bir gelisme
gosterilememis ve hala projenin baslamas: beklenmektedir.

Sadece Eskisehir’in degil Tiirkiye’nin de ekonomik hayatini1 degistirecek Rayl1 Sistem
Test Merkezi igin siirekli giin verilmis ancak verilen giinler siirekli ertelenmistir. Anadolu
Universitesi biitge revizyonu gerektigini ve kendilerine teblig ulastig1 anda projeye baslamaya
hazir olduklarini belirtmigtir.

Bu baglamda;
1. Projenin 6denegine 2016 yili biitgesinde yer verilmis midir? Universitenin
bekledigi biitge revizyonu ne zaman teblig edilecektir?
2. 2009 yilimin Aralik ayindan itibaren baglamas: beklenen projenin ne zaman

baslamasi planlanmaktadir? Universite tarafindan 2015 yili sonunda &denek
tebliginin gelmesi ile baglanacagi agiklanan projenin baglama tarihi tekrar
ertelenecek midir? Ihale siirecine ne zaman gegilecektir?

3. Projenin simdiye kadar baglamamasinin tek sebebi kaynak eksikligi midir? Bagka
bir sebebi var midir?

4. Eskisehir kamuoyunda projenin uzamasinin biirokratik islemler dolayisiyla oldugu
kanis1 bulunmaktadir. Bu gergegi yansitmakta midir?

5. Kurumlar biirokratik islemler konusunda iizerine diisen sorumlulugu yerine

getirmis midir?



