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TURKIYE BUYUK MILLET MECLIiSi BASKANLIGINA

Asagidaki sorularimin aracihifimzla Saymn Ulagtirma ve Altyap: Bakam Mehmet Cahit
TURHAN tarafindan yazili olarak yamtlanmasim arz ederim. Saygilanimla

Manisa Milletvekili

28 Mayis 2011 tarihinde temeli atilan Soma gevre yolunun bir kismi trafige acgilirken
Savastepe kavsag ile devlet hastanesi kavsag: arasindaki kisim 7 yildir tamamlanmamigtir.

Bergama-Soma-Akhisar gevre yolu Soma gegisi 10,5 km olarak planlanmig ve 10
milyon 828 bin liraya ihale edilmistir. Stzlesmede is siiresi 700 giin iken, firma 300 glinde
bitirecegini agiklamistir.

Manisa bolgesinde bagka karayollar ihaleleri de alan OSF firmasi, Soma gevre yolu
projesini iflas ettikleri gerekgesiyle yarim birakarak isi durdurmustur.

15 Haziran 2012 tarihinde Soma cevre yolu isi ikinci kez ihaleye ¢ikarlarak ¢alismalara
yeniden baglanmistir.

24 Aralik 2016 tarihinde Kirkagag girisinden, Savastepe kavsagina kadar olan kismin
acilig1 yapilmistir. :

Agilisa katilan donemin Ulagtirma Denizcilik ve Haberlesme Bakani Ahmet ARSLAN
burada yaptig1 agiklamada, 10,5 kilometrelik yolun 8,6 kilometresinin yapildigini, 75 milyon
lira para harcandigini ve kalan kism i¢in 6 milyon lira daha harcanacagini agiklamistir. Yolun
kalan kismmin ise 2017 yili icinde tamamlanacagin belirtmistir.

2011 yilinda yaklagik 11 milyon liraya ihale edilen Soma gevre yolunun, 80 milyon
liraya malolacak olmas: bir tuhaflif1 da gozler 6niine sermistir. Ciinkii 70 milyon liralik bir
kamu zarar1 s6z konusudur.

Tiim bunlara ragmen her giin yaklasik 5000 agir tonajli kamyonun gegtigi Soma’nin acil
ihtiyaci olan gevre yolunun en kisa zamanda bitirilmesi ve hizmete agilmasi gerekmektedir.

Bunlara gére;

1- Hala yapilmayan Savastepe kavsagi ile devlet hastanesi kavsag: arasindaki kisim ne
zaman hizmete agilacaktir.

2- Yarim kalan kisim i¢in kamulastirmadan kaynaklanan sorunlar oldugu iddialar1 dogru
mudur? Cevre yolu projesi igin “Acele Kamulagtirma Karan” ¢ikarilmasi distiniiliiyor
mu?
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Soma ¢evre yolu yapimi i¢in ne kadar harcama yapilmigtir? Kalan kismi i¢in daha ne
kadar harcama yapilacaktir?

Ik ihaleyi alan OSF firmasi ¢evre yolunun ne kadarim yapmustir. Bu firmaya ne kadar
O0deme yapilmigtir?

Isin yarim kalmasi ve ikinci kez ihaleye ¢ikilmasi nedeniyle olusan kamu zarari ne
kadardir?

Ikinci ihaleyi hangi firma veya firmalar almistir, ihale bedeli toplami kag liradir, bu
firma-firmalara ne kadar 6deme yapilmistir?

Isi yarim biraktig1 i¢in OSF firmasina herhangi bir dava agilmis midir? Bu firmadan ne
kadarlik teminat alinmis ve bu teminat bedeli tahsil edilmis midir? Firmadan adli ve
idari para cezasi ya da tazminat alinmig midir?

Isi yarim birakan OSF firmasina devlet ihalelerine girmemesi i¢in yasak konulmus
mudur? Bu firmaya yeniden bagka devlet ihaleleri verildigi iddialar1 dogru mudur?



