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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA

Ilgi:  18.10.2018 tarihli ve 43452547-120.07-E.368497 sayili yaziniz.

[zmir Milletvekili Sayin Murat BAKAN’1n 7/4086 esas sayil1 yazili soru 6nergesinin cevabi
ilisikte sunulmaktadir.
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iZMiR MILLETVEKILI SAYIN MURAT BAKAN’IN
714086 ESAS SAYILI YAZILI SORU ONERGESI VE CEVABI

izmir’in lojistik merkezi olmasi agisindan nemli bir rol tistlenmesi beklenen,
sanayiciler ve is dinyasim heyecanlandiran, Binali Yildinm tarafindan ‘Ege’nin
ihracat merkezi haline gelecek’ diye tamtilan AKP’nin 2011 secimleri Oncesl
izmir’de hayata gegirmeyi vadettigi 35 projeden biri olan Kuzey Ege Candarl1 Limam
Projesi’nin 2017 yilinda tamamlanmasi ongoriiliirken; projenin sadece yiizde 30°u
hayata gegirilebilmistir.

At bir yatirima déniigen Kuzey Ege Candarli Limam ile ilgili 2016 yilinda
donemin Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakam1 Ahmet Arslan, Izmir’de
yaptig1 bir agiklamada Candarh Limani’ni konteyner liman1 olarak planladiklarin
ancak diinyada konteyner ticareti olan pazarda daralmamn yasandigini belirterek,
Candarl1 gibi bir limani daha ekonomik ve verimli kullanabilmek i¢in konsept
degisikligi lizerinde calistiklarimi agiklamugtir.

2017 yilinda izmir Fuari’nin agilis1 sirasinda konusan dénemin Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakani Faruk Ozlii, Ege Bolgesi ihracatinin yiizde 60’1nin Izmir’den
yapildigmi ve Izmir’in toplam sanayi {iretiminin yiizde 10’unu karsilamadigim
aktarmus, Izmir’in Tiirkiye ekonomisinin itici gli¢lerinden biri oldugunu belirterek;
“Hiikiimet olarak Izmir’in potansiyelini daha da artiracak, daha da ileriye tagiyacak
projeleri hayata gegirmeye devam edecegiz. Bunlardan bir tanesi Candarli Limamdir.
Yeni ticari konseptiyle Tiirkiye'nin diinyaya agilan en Onemli kapilarindan biri
olacaktir” ifadelerini kullanmstir.

Ote yandan TBMM’ye sundugum 11/09/2017 tarihli 7/17279 esas numaral
yazili soru dnergesinde sordugum ‘‘Kuzey Ege Candarli Limani projesinin revizesi
yapilmis mudir? Yapilmissa revize edilen projeye gemi bakim onarim, akaryakit
ikmal ve gemi tedarik gibi iglevler eklenmis midir? Revizesi yapilmamigsa ne zaman
yapilacaktir? Kuzey Ege Candarli Limani'nin ihalesi ne zaman yapilacaktir? Bugiine
kadar Kuzey Ege Candarli Limani’na yapilan yatirimin bedeli toplam ne kadardir?
Kuzey Ege Candarli Limani’nin ne zaman hizmete sunulmasi 6ngoérilmektedir?”
sorularina 11/12/2017 tarihinde donemin Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme
Bakani Ahmet Arslan tarafindan su yanit verilmistir: ‘‘Bugiine kadar 455 milyon TL
tutarinda (2017 yili fiyatlanyla) yatim yapilan Kuzey Ege Candarlt Limani
Projesinde, yatinmcilardan gelecek talepler dogrultusunda gerekli revizyonlarin
yapilmast miimkiin bulunmaktadir. §imdilik 4 milyon TEU/YIL konteyner kapasiteli
olarak hizmet vermesi planlanan Kuzey Ege Candarli Limani'nin, 2. etap ihalesinin,
talebe bagl olarak Yap-Islet-Devret Modeli ile en yakin zamanda yapilmasi ve
sozlesmesinde belirlenecek siirede hizmete sunulmasi dngoriilmektedir. » =" "%

Aradan gecen yillara ragmen Candarli Limant ile 11g111h1c;b1r
kaydedilememistir. o
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Gectigimiz hafta Sayigtay tarafindan agiklanan ‘Ulastirma, Denizcilik ve
Haberlesme Bakanhig1 2017 Yili Sayistay Performans Denetim Raporu’nda AKP’nin
2011 segimleri &ncesi Izmir’de hayata gegirmeyi vadettigi 35 projeden biri olan
Kuzey Ege Candarli Liman1 Projesi ile ilgili detaylar dikkat ¢cekmektedir.

Raporda projenin hedef ve gostergesi arasinda ilgi bulamadigini belirten
Sayistay, “Performans hedefi ‘kamu-6zel igbirligt modelinden yararlanarak yat liman1
yapmak’ olarak tanimlandig1 halde; hedefe yonelik gosterge ‘Kuzey Ege (Candarli)
Limaninin {ist yap1 Projesi Yapilma Orani’ olarak tespit edilmistir. Hedefin yat limani
yapmak olarak tanimlandig1; gdstergenin ise, yat limanina iligkin olmamasi nedeniyle
hedef ve gésterge arasinda ilgi bulunmamaktadir” ifadelerini kullanmastir.

Performans hedefi, “Demiryolu yik ve yolcu tasgimaciligimin kalitesini
yiikseltecek standartlar1 gozeterek, AB mevzuatlann ile uyumlu diizenlemeleri
yapmak” olarak tanimlanmig olmasina ragmen performans gostergesi ‘denetlenen
tesis ve isletme sayis1’ olarak belirlenmis; raporda “Tespit edilen gdstergenin hedefle
ilgisi bulunmadigt gibi idarenin yapmay: tasarladig: eylemle de uyusmadig ve iyi
tammlanmadign goriilmiigtiir” diyen Sayistay, aciklanan gerekgeler ige hedef
baglantisinin kurulamadigini belirtmistir.

“Ulastirma Sektériinde Yapilan Faaliyetlerin Sera Gazi Emisyonlarinin
Azaltimmna Katkisinin  Sayisallastirilmas:  ve Ulastirma  Sektoriinde  Iklim
Degisikligine Uyum Projesinin hazirhk ¢alismalarimin tamamlanmasi” olarak
belirlenen gostergede belirlenen hedefler ¢evre duyarliligim ve enerji verimliligini
artirmaya yonelik olarak yapilmasi planlanan eylemleri tanimladifi ancak c¢evre
duyarliligt ve enerji verimliligindeki degisimin nasil izlenebilecegini ortaya
koyamadigin1 belirten Sayistay, “Sera gazi emisyonundaki diisiisten bir 6ngérii
olusturarak bu diisiise destek olan ulagtirma altyapisi yayginlagtirilacaksa gosterge bu
ulagtirma altyapisinda degisme olmalidir. Benzer sekilde ulastirma altyapilarinin
iklim degisikligine etkileri nazara alinarak olumsuz etkiler bertaraf edilecekse iklim
degisikligine olumsuz etki eden ulastirma alt yapilarinin azaltilmasi bir gosterge
olmalidir. Bu sebeplerle gostergenin hedefle ilgisi kurulamamaktadir " seklinde
agiklamis ve dogrudan hedefe yonelik eylemlerin tanimlanmadigini tespit etmistir.

“Izmir ilindeki limanlarin toplam konteyner elle¢leme kapasitesi 3.525.000
TEU/y1l’dir. Bununla birlikte Izmir ilinde son dort yilda elleglenen konteyner miktar:
1,2 milyon TEU ile 1,4 milyon TEU arasindadir. Bu miktar ise Izmir ilinde faaliyette
bulunan mevcut limanlarin konteyner ellecleme kapasitesinin ylizde 40'1 kadardir.
Izmir ilindeki limanlarin konteyner ellegleme kapasitesindeki kullanim oraninin
yiizde 40 gibi diisiik seviyede olmast ve bu agamada yeni liman yapilmasina gerek
olmamasi nedeniyle Kuzey Ege (Candarli) Limaninin ihalesi gergekle$t1r11mem1§t1r
ve projenin sapma nedeni olarak yapilan “Ihalesi yapilamadigindat_. gerg:eklesme
saglanamad:” aciklamasindan ikna olmayan Sayistay, raporda denetgfpfk ﬁaah plarak
“lhalenin neden gerceklestirilemedigi belirtilmediginden gerek:c;e ;
bulunmamistir” demistir. Bu baglamda;
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SORULAR:
1- Kuzey Ege Candarh Limani’nin ihalesi neden yapilamamaktadir?

2- AKP’nin 2011 secimleri oncesi Izmir’de hayata gegirmeyi vadettigi
35 projeden biri olan ve 2017 yili sonu itibariyle 455 milyon TL tutarinda yatirim
yapildig1 bilinen Kuzey Ege Candarli Limam Projesi iptal mi edilmisgtir? Iptal
edilmediyse ihalesi ne zaman yapilacaktir?

3- Bugiine kadar Kuzey Ege Candarli Limani’na yapilan yatinmin bedeli (2018
Ekim ayi fiyatlariyla) toplam ne kadardir?

4- Proje iptal edilmediyse, Kuzey Ege Candarli Liman projesinin
tamamlanmasi ve hayata gegmesi i¢in 6ngordiigiiniiz siire nedir?

5- Proje iptal edilmediyse, Sayistay raporu ile ortaya Kuzey Ege Candarh
Limani Projesi ile ilgili belirlenen hedefler ile gergek arasindaki geligkilerin
giderilmesi igin hangi ¢aligmalar yapilmaktadir? Bu galismalar ne asamadadir ve ne
zaman tamamlanacaktir?

6- Proje iptal edilmediyse, proje kapsaminda, “Ulagtirma Sektoriinde Yapilan
Faaliyetlerin Sera Gazi Emisyonlarinin Azaltimina Katkisinin Sayisallastirilmas: ve
Ulastirma Sektériinde 1klim Degisikligine Uyum Projesinin hazirlik ¢aligmalariin
tamamlanmasi” olarak belirlenen gosterge hedefine de uyan, gevre duyarlilifi ve
enerji verimliligindeki degisimler nasil izlenecektir? Bu konuda yiiriitiilen ¢aligmalar
nelerdir, hangi asamadadir ve ne zaman tamamlanacaktir?

CEVAPLAR:

Kuzey Ege Candarli Limani'min ihalesi YID modeli ile 05.11.2013 tarihinde
yapilmis ve teklif veren olmadigindan, projenin yeniden ihale edilmesi i¢in ¢aligmalar
devam etmektedir. 2018 Ekim ay1 fiyatlariyla Kuzey Ege Candarli Limani'na yapilan
yatirimin bedeli 697.000.000,00 TL'dir.

Diger taraftan Sayistay raporunda belirtilen, Performans Programinda yer alan
Performans Gostergesi, 2018 yili Performans Programindan ¢ikarilarak geligkili
durum ortadan kaldirilmistir.

Kuzey Ege Candarli Limani heniiz faal bir liman olmadigindan séz konusu
calismalara uyumlulugu agisindan yiiriitiilecek herhangi bir faaliyeti bulunmamakta
olup, limanin isletmeye alinmasi agamasinda c¢evre duyarliligi ve ene;;} vemmllhgl
gibi degisimleri takip edilecektir. Yy S




