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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA

Ilgi:  30.12.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.591225 sayil yaziniz.

Artvin Milletvekili Sayin Av. Ugur BAYRAKTUTAN’1n 7/22929 esas sayili yazili soru
Onergesinin cevabi iligikte sunulmaktadir.
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ARTVIN MILLETVEKILI SAYIN AV. UGUR BAYRAKTUTAN’IN |
7/22929 ESAS SAYILI YAZILI SORU ONERGESININ CEVABI

Erzurum Havalimaninda devam etmekte olan pist tadilati onarim isi; Erzurum
Havalimaninin ihtiyaci olan ¢esitli insaat, elektrik ve elektronik islerini kapsamakta
olup, is kapsaminda CAT III sistemi kurulumu da yer almaktadir.

28.09.2018 tarihinde ise baglanilmig, ancak is programina goére calismalar
devam etmekte iken, 02.05.2019 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlig1 tarafindan
beton ano derzlerinin yiizeye yansimasin geciktirmek amaciyla ara tabaka olarak
geokompozit uygulanmasi talep edilmistir.

Bu nedenle proje kapsaminda bulunmayan 130.000 m? geokompozit
malzemesinin yurtdigindan ithal edilmesi ve malzemenin talebinden sonra iiretim
stirecinin uzamasi nedeniyle PAT sahalart onarmminda ¢alismalar yavaslamistir.
Gelinen asamada modifiye bitimlii aginma tabakasi imalati %25 mertebesinde
tamamlanmis olup, yagislt havalarda ve 15 derecenin altindaki hava sicakliklarinda
imalat yapilamamaktadir. Isin teknigine uygun olarak yapilmasi gerekliligi dikkate
alinarak Erzurum ilinde sezonun yeniden agilmasi sonrasi imalatlara devam edilerek
2020 Haziran ayi i¢erisinde tamamlanmasi planlanmaktadir. CAT III isi bir sistem isi
olup, isin biitiinii gegici kabuliin yapilmasi ile birlikte devreye alinacaktir.

Ote yandan, 4734 sayili kanun kapsaminda ihale edilen Erzurum H
pist tadilat1 iginde ddenek yetersizligi sorunu yasanmamuigtir.
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