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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA

Asagida yer alan sorularin Ulastirma ve Altyapi Bakani Adil
KARAISMAILOGLU tarafindan yanitlanmasi igin geregini saygilanmilajarz ederim.

Vi

Zonguldak Milletvekili

Zonguldak'ta Mithatpasa Tunelleri Projesi, kent igi trafigini rahatlatmak ve
transit gegislerde kolaylik saglamak amaci ile planlanmis olan bir projedir. Bu proje
45 yildir Zonguldak'in gundemindedir. Tnellerin tamamlanmasi ile Filyos Limani
Projesi'nin yapildigi béigeye ve Kilimli ilgesine gidecek araglar gehir igine girmeyecek
ve bu sayede sehirigi trafiginde olusan yogunluk engellenmis olacaktir.

860'sar metre uzunlukta iki tiinel olarak planlanan projenin temeli Agustos
2013 tarihinde atilmistir. Ancak 2018 yilinda tiinellerin yapimi édenek yetersizligi
nedeniyle durdurulmustur. Daha sonra Karayollari 15'nci Bélge Mdiirliiga tarafindan
“yapimi &ncelikli birinci proje” kapsamina alindidi séylenen tiinellerin ingaati 2019 yili
Ocak ayinda yeniden baslatiimis, 2019 yili sonuna kadar tiinellerden en azindan
birinin tamamlanacagi, 2020 yilinin baginda da ikinci tunelin agilacagi ifade edilmistir.
2020 yihinin ilk 4 ayinin gegmis oldugu bu dénemde hala daha Mithatpasa Tunelleri
tamamlanamamis durumdadir.

Basina yansiyan haberlere goére Mithatpasa Tunellerinin yapimini ODF
Yilmazlar Insaat ile alt yiklenici firma olarak da En-Ez insaatin yiruttigo,
Mithatpasa-I ve Mithatpasa-Il Tunelleri Yapim isi, T.C. Karayollari Kastamonu 15.
Bélge Mudirliga tarafindan ihale edildigi tunellerin Proje Baslangic Tarihinin 09/2012
tarihi Proje Bitis Tarihi ise 04/2017 tarihinin oldugu, projenin, 1520 mt. ve 200 mt. Cift
Tup olmak Uzere toplam 3.440 mt uzunlugunda iki adet tiineli kapsadig ifade
edilmigtir.

Bu ¢ercevede;
1) Mithatpasa | ve Mithatpasa Il tinellerinin kesif bedeli ne kadardir?

2) Mithatpasa | ve Mithatpasa Il tiinellerinin yapim isinin ihalesini hangi sirket veya
sirketler kazanmistir? Ihale bedeli ne kadardir?

3) Bugune kadar Mithatpasa | ve Mithatpasa Il tunellerinin ihale ile yapimini tistlenen
sirket veya sirketlere ayri ayri tunellerin yapiminin basladigi tarihnten onergenin
cevaplandigi tarihe kadar hangi tarihte, ne kadar ve toplamda ne kadar édeme
yapimistir?



)

4) Mithatpasa | ve Mithatpasa Il tunellerinin yapimi igin Bakanliginizca 2020 yilinda
bir 6denek ayriimig midir? Ayrildi ise ne kadar édenek ayrilmistir? 2020 Yilinda bu
6nergenin cevaplandid! tarihe kadar 6deme yapilmistir?

S5) Bugiine kadar Mithatpasa | ve Mithatpasa |l tinellerinin yuzde kagi bitirilmistir?

6) Mithatpasa | ve Mithatpasa Il tunellerinin ihale s6zlesmesine gére tiinellerin teslim
tarihi nedir?

7) Mithatpasa | ve Mithatpasa Il tinellerinin ihale stzlesmesinde belirlenen tarihte
tineller teslim edilmis midir? Eger teslim edilmemis ise gecikmeden dolay! veya
yukimlaltklerini yerine getirmedigi icin ihaleyi alan sirket ya da sirketlere idari para
cezas! veya cezai mieyyideler uygulanmig midir? Uygulandi ise ne kadar idari para
cezasl veya cezai mueyyideler uygulanmigtir?

8) Mithatpasa | ve Mithatpasa Il tanellerinin bugiine kadar bitirlememesinin ve
teslim edilememesinin sebepleri nedir?

9) Bakanhginizca, Mithatpasa | ve Mithatpasa Il tinellerinin ne zaman bitiriimesi
hedeflenmektedir?



