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ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI
Strateji Geligtirme Bagkanligi
Say1 :44697349-610-E.44216 15.09.2020

Konu :Mugla Milletvekili Saym Suat
OZCAN'm yazili soru dnergesi

TURKIYE BUYUK MILLET MECLIS] BASKANLIGINA

Tlgi : 23.07.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.688404 say1l1 yaziniz,

Mugla Milletvekili Sayin Suat OZCAN'm 7/32008 esas sayili yazili soru énergesinin
cevabi iligikte sunulmaktadir,
Bilgilerinize arz ederim,

Adil KARAISMAILOGLU
Bakan

Ek : Cevap Formu (1 sayfa)

Not: 5070 sayili Elektronik imza Karunu geregi bu belge elektronik imza ile imzalanmustir,
Evrak Dogrulama Kodu : PIEDLISF Evrak Takip Adresi: hitps:/fvww. tatkiye. gov.tr/udhb-ebys
Hakk: Turayli¢ Caddesi No:5 06338 Emek / Cankaya / ANKARA Bilgi igin:Hazim YILDIZ
Sef
Telefon No:(312) 203 2092




T.C.
ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI
Strateji Gelistirme Baskanlhi

MUGLA MILLETVEKILI SAYIN SUAT OZCAN’IN
7/32008 ESAS SAYILI YAZILI SORU ONERGESININ CEVABI

Milas-Yatagan Devlet yolunun yapim ihalesi 09.08.2016 tarihinde yapilmisg
olup ¢ahsmalara 05.04.2017 tarihinde baslanilmastir.

S0z konusu yol toplam 36,5 km uzuniugunda bdlinmiis yol olup 8 km’si
bitlimli sicak karisim kaplamali, 28,5 km’si sathi kaplamali olarak tamamlanmistir.
Milas- Yatagan yoniinde 22’inci ve 27’inci km’ler arasi sol yol binder seviyesinde
tamamlanmis olup sag yolda caligmalar devam etmektedir. Stratonikeia Antik Kenti
civarinda duvar imalatlar1 tamamlanmis olup {istyapr imalatlarma baslanilmasi
planlanmaktadir.

Ayrica, Yatagan gehir geciginin 2020 yili igerisinde, projenin tamaminin ise
13.10.2021 tarihinde bitirilmesi hedeflenmektedir.



