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Yusufeli Barajı ve HES projesi ihale sürecinin öncesi ve sonrası ile detaylıca 
araştırılması, maliyetlerin yüksek oranda artış göstermesinin nedenlerinin tespiti ve 
taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin yerinde incelenmesi amacıyla Anayasa'nın 
98 nci ve İçtüzüğün 104 ncü ve 105 nci maddeleri gereğince Meclis Araştır 
Komisyonu açılması hususunu sa gılarımla arz ederim. 21.04.2024 ,,, 
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Av. ~·ğur BAY/f'KTUTAN 

/ Artvin. ıttetve i 

13.08.2012 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından · 
Barajı ve HES projesi LİMAK-CENGİZ-KOLİN ortaklığın a 
karşılığında alınmıştır. 

Ancak aradan geçen süre zarfında; Artvin ili Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri 
üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES projesi için değişik ölçeklerde 
25 ihale yapılmış, bedeller itibarıyla en yüksek 3 ihaleden ilki 2012 yılında 486.8 
milyon TL, ikinci (ikmal) ihale 2018'de 1 milyar 428 milyon TL ve üçüncü (ikmal) ihale 
2021 yılında 1.299 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Günümüz itibarıyla Yusufeli 
Barajı ve HES Projesinin toplam maliyeti yaklaşık 6.4 milyar TL'ye ulaşmıştır. 

Son olarak; DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Artvin ilinde 2021/203942 ihale kayıt 
numarası ve "Yusufeli Barajı ve HES Tamamlama ve Mansap Düzenlemesi" adlı 
yapım ihalesini Madde 21-B pazarlık usulüyle 1 milyar 299 milyon 102 bin TL bedel 
ile LİMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. firmasına vermiş olup, ilgili ihalenin 
sözleşmesi 16.04.2021 tarihinde imzalanmıştır. 

Ayrıca Yusufeli Barajı ve HES İnşaatının 2012'deki ilk ihale sözleşmesinde, 
inşaat süresi yaklaşık 7 yıl olarak belirlenmiş ve projenin 2019'da bitirilmesi imza 
altına alınmıştır. Hatta 26.02 2013 tarihinde AKP Grup toplantısında dönemin 
Başbakanı Recep Tayyip ERDOGAN; Yusufeli Barajı temel atma törenini ifa etmek 
için dönemin birçok Bakanı, İBB Başkanı, Milletvekili ve tören için hazırda 
bulunanlarla canlı bağlantı yapmış, bağlantı da tarih üzerinden pazarlık yapılmıştı. 
Yusufeli Barajı ihalesini alan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı mevcut TFF 
Başkanı iş insanı Nihat ÖZDEMİR dönemin Başbakanı Erdoğan'a barajın 29.05.2~-­
tarihinde açılacağının sözünü canlı yayında vermiş, hatta ilgili yayında tarih -~~~~ıı. ~ 
saat bile verilmiş olmasına rağmen verilen sözler ne yazık ki tutulmamıştır. ;::,~ l'i-~ \ 
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Sonraki süreçte; 2018'deki ilk ikmal ihalesinde bitiş tarihi 04.04 2021 olarak 
belirlenmiş ancak ilgili taahhüt bir kez daha yerine getirilmemiştir. Son olarak 
16.04.2021 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre inşaatın bitiş tarihi 10.07.2022' 
tarihine ertelenmiştir. 

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında; Yusufeli Barajı ve HES projeleri hakkında 
kamuoyunda ve ulusal basında gündem yaratan iddiaların araştırılması, Yusufeli 
Barajı ve HES projesi ihalelerinin öncesi ve sonrasıyla detaylı şekilde incelenmesi, 
maliyetlerin taahhüt edilenden yüksek oranda artış göstermesinin nedenlerinin 
belirlenmesi ve sözleşmelerde belirtilen teslim tarihinde yıllardır yaşanan 

gecikmelerin nedenlerinin ortaya konulması amacıyla Anayasa'nın 98 nci ve 
İçtüzüğün 104 ncü ve 105 nci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu 

açılmasını saygılarımla arz ederim. ? -6( 
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