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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISj BASKANLIGI’NA

Asagidaki sorularimin Anayasa’nin 98 ve TBMM Igtiiziigiiniin 96. Ve 99. Maddeleri
uyarinca T.C. Cumhurbaskani Yardimecisi Sn. Fuat Oktay tarafindan yazijz olarak
yanitlanmasim arz ederim.

Saygilarimla. 10.03.2021

Omer Fethi Giirer

Nigde Milletvekili

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanligi, konu hakkinda yoneltti§imiz sorular1 onergede
yeralan hususlarin Cevre ve Sehircilik Bakanlign faaliyet alaninda bulundugu seklinde
yamtlamis, Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 ise bahsi gecen is ve islemlere iligkin bilgilerin
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanligi’ndan edinilmesinin uygun olacagin belirtilmistir.

"Kestelek (Mustafakemalpasa/Bursa) Acik Ocagi kuzey smrinda bulunan Orhaneli
Cayi'ndan ocaga sizan 6 ppm mertebesinde bor igeren yiiksek debili (400-500 m 3/saat) suyun
ocak tabaninda 200 ppm mertebesine kadar ¢ikmasi nedeniyle, Bursa Valiligi Cevre ve
Sehircilik 11 Miidiirliigiinden alinan 23.05.2013 tarihli yazi ("Mustafakemalpasa Cayr'nda
kirlilige neden olmayacak sekilde faaliyet gosterebilmek icin tiim tedbirlerin alinmasini, aksi
takdirde gevre kirliligine neden olacak bu tiirden olumsuzluklarin tespiti halinde, 2872 Sayil
Cevre Kanununun ilgili hiikiimlerine gore idari yaptinm uygulanacag1") geregi, ocaga sizan
sularin en az % 80 oraninda engellenmesi amaciyla Yonetim Kurulu'nun 19.07.2013 tarih,
543/6 sayili Olur'u ile teklif birim fiyat yontemiyle ihaleye ¢ikilarak yiiklenici kirmaya 6n
proje verilmistir. Yapilacak is Kurum uzmanlik alam disinda oldugundan; yontemin
belirlenmesi, gerekli detay mithendislik islemleri ve uygulama projelerinin firma tarafindan
yapilmasi istenmistir. Yiiklenici firma ile 05.09.201c tarihinde 5.470.200,00 TL bedelle
s6zlesme imzalanmus, ise 15.09.2013 tarihinde baglanmis, s6z konusu is yaklasik %11 kesif
artistyla 6.095.245,31 TL bedel ile 26.01.2014 tarihinde tamamlanmugtir. Ocak ile ¢ay arasina
1340 metre uzunlugunda, ortalama 22 metre derinliginde fore kazik+jet grout sistemiyle imal
edilen gecirimsiz perde (plastik beton) duvarin sézlesmede taahhiit edilen seviyede (%80)
sizdirmazlhig1 saglayamadig; (%40,33) tespit edilerek, hazirlanan gegici kabul tutanagr Makam
tarafindan onaylanmamus, isin gegici kabulii yapilmamstir.

"Kestelek A¢ik Ocagi Ile Orhaneli Cay1 Arasinda Gegirimsiz (Plastik Beton) Duvar Yapim
Isi" kapsaminda Yasak Fiil ve Davraniglar baslikli 25. maddesinde, ¢ ve f bentlerine gore
(miicbir sebep gdstermeksizin isi ihale dokiimam ve sozlesme hiikiimlerine, fen ve sanat
kurallarina aykir1, eksik, hatali veya kusurlu imal edip, taahhiidiin yerine getirilmedigi
gerekgesi ile) yaklagik 3,5 yil sonra, 10.08.2017 tarih ve 15726 sayili Genel Miidiirliik Olur’u
ile tek tarafli olarak fesih edilmis, 1.918.071,40 TL tutarindaki teminat mektuplar cezai sart
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geregi irat kaydedilmistir. Fesih sonrasinda 03.11 2017 tarihi itiban ile ilk etapta tespit edilen
1.730.926,16 TL tutarindaki Kurum zarar ziyani, yiikleniciden talep edilmis, Firma, bu
miktar1 §demeyi kabul etmemigtir.

1- 4734 sayili Kamu ihale Kanunu kapsaminda ki pazarlik usulii ile yapilan ihale
sonucunda 02.08.2013 tarihinde imzalanan "Kestelek Agik Ocag Ile Orhaneli Cay1 Arasinda
Gegirimsiz Duvar Yapim Isi" Sozlesmesi gergevesinde diizenlenen hak edislerle toplam
6.095.245,31 TL 6dendigi bilinmekte olup kurum zararmin karsilanmasi amactyla ne gibi
girisimlerde bulunulmugtur?

2- Yukarida bahse konu sorun ile alakal: alternatif ¢6zim yollar1 aranmis midir? Kabul
edilen gegirmezlik degerleri olgtistinde soruna ¢6ziim tretilmis midir?



