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Asagida yazili olarak yer alan “Erzincan Cayirh 1. Merhale Sulama Projesi” ile ilgili
sorularimin Tarim ve Orman Bakani Sn. Prof. Dr. Vahit Kirigci tarafindan, Anayasa’nin 98. ve

TBMM I¢tiiziigiinin  99. maddeleri geregince yazili olarak yamtlanmasim saygiyla
dilerim.24.03.2022

P
Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR

Izmir Milletvekili

07/07/2021 tarihli ve 7/48069 esas numarali yazili soru dnergeme 22/10/2021°de verilen
cevapta, e Turnagayir Baraj Insaat’inda fiziki gerceklesme %91
seviyesindedir...... Turnagayiri Baraji Sulamasi Proje Yapim isi tiim agamalar ile 2020 yilinda
tamamlanmustir. Yapim isi, 2021 yili yatinmi programinda yer almakta olup....” olarak

tarafima bildirmistiniz.

DSI Genel Midiirligi’nce 2010 yilinda baglanan, 2022 Cumhurbaskanligi Yatirim
Programinda bitis tarihi 2026 yil1 olarak belirlenen proje igin bu y1l, sadece 4.000.000 TL biitge
ayrildig1 goriilmektedir. Bugiine kadar projeye harcanan tutar, toplam biitgenin beste birine
ancak tekabiil etmektedir.

Yukaridaki bilgiler gergevesinde 2010A01-1183 no’lu “Erzincan Cayirh 1. Merhale Sulama
Projesi” ile ilgili yatinima dair asagidaki sorularimin yanitlanmasini saygiyla dilerim;

1. 2021 yili yatinim programinda projenin bitis tarihi 2027 olarak bildirilmistir. 2022 yili
yatirim programinda ise bu tarih, bir y1l 6nceye neden ¢ekilmistir? Proje i¢in ayrilan
para, geri kalan yatinm tutarinin neredeyse %1°1 (4.000.000 TL) oranindadir. Projeye
bu kadar az biitge ayirilmigken, proje tarihinin erkene gekilmesinin gerekgesi nedir?

2. 2021 yili yatinm programinda bildirilen depolama hacmi 62,20 hm3 iken 2022 yil1
yatirim programinda bu deger 49,70 hm3’e diisiiriilmesinin nedeni nedir? Boylesi bir
hacim azaltilmasina ragmen projenin toplam biitesinde azalma yerine artigin nedeni
nedir?

3. Onceki soru 6nergeme verdiginiz cevapta, 2021 yilinda sulama projesinin uygulama
ihalesinin yapilacag: belirtilmistir. [hale yapilmis midir? Yapild: ise kapsami nedir ve
nasil sonuglanmistir? Hangi is kalemleri kag yil icerisinde ve ne kadarlik biitgeyle
tamamlanacaktir?



(A

. Projeye 2022 yili i¢in 4.000.000 TL ayrildify goriilmektedir. Bu biitge hangi is
kalemlerinde kullanilacaktir? Modern sulama teknolojilerine yonelik herhangi bir
yatirim s6z konusu mudur?

. Bolge ¢iftgileri i¢in, yeni ve modern sulama yontemlerine gegise dair egitim
¢alismalarimz var midir? Var ise, planlamasi nasildir? Yok ise, yapmay1 planliyor
musunuz?

. Bu yilki ayrilan biit¢eyle yapilacak isler sonrasinda, projede geri kalan is kalemleri
nelerdir? 2022 yili igin ayrilan biitge ile belirttiginiz bitis tarihi olan 2026 yilinda
projenin tamamlanmasi miimkiin miidiir?



