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Sayı : E-99074258-610- 4i 2X100. /2022
Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 11.02.2022 tarihli ve E-43452547-120.07-963030 sayılı yazınız.

İlgi yazımz ekinde alınan Kahramanmaraş Milletvekili Ali ÖZTUNÇ'UN 7/58366,
İzmir Milletvekili A.Tuncay ÖZKANTn 7/58367, Mersin Milletvekili Ali Mahir
BAŞARIRTn 7/58368, Mersin Milletvekili Alpay ANTMEN'in 7/58379 esas numaralı yazılı
som önergeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Mahmut ÖZER
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (6 Sayfa)

Atatürk Bulvarı Nu: 98 Kızılay 06648 ANKARA Telefon: (O 312) 413 14 73
e-posta: sgb@meb.gov.tr Faks : (O 312) 418 75 39
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZTUNÇ'UN 7/58366 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Kahramanmaraş Elbistan'daki söz konusu okulların tadilat ve onarım işlerinin ifası
esnasında ortaya çıkan elektrik, mekanik ve inşaat imalat kalemlerindeki değişikliklere bağlı
iş artışları, doğalgaz açma ve devreye alma onay sürecinin uzaması, Covid-19 salgın sürecinin
aksamalara sebep olması gerekçeleriyle, yüklenicinin talebi ve söz konusu işin damşmanlık
hizmetlerini yürüten müşavir firmanın da uygun bulması neticesinde, söz konusu işin
sözleşmesinin ilgili maddelerinde yer alan hükümlere istinaden Bakanlığımızca
değerlendirme yapılarak, işe ilişkin süre uzatımı verilmesi uygun bulunmuştur.

Kahramanmaraş İlinde 7 Okulda Yapılacak Enerji Verimliliği Tedbirleri Tadilat ve
Onarım İşi, yüklenici firmanm taahhüdü altında bulunmakta olup, yukarıda ifade edilen
gerekçelere bağlı olarak işin tamamlanmasına yönelik Bakanlığımız tarafından sözleşme
hükümleri çerçevesinde süre uzatımı verilmiştir. Verilen süre uzatımı ile belirlenen yeni iş
bitim tarihinde jûiklenici tarafından işin tamamlanmaması halinde, sözleşmenin ilgili
maddeleri gereğince ceza hükümleri uygulamr. Öngörülemeyen koşullar nedeniyle süre
uzatımı verilmiş olan iş mart ayı içinde tamamlanacaktır.

Kahramanmaraş Valiliğince konuya ilişkin olarak;
Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencilerinin okul tadilatı nedeniyle geçici olarak

Elbistan Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonunda salgın tedbirlerine azami düzeyde dikkat
edilerek 4 ile 6 kişilik odalarda kaldığı, öğrencilerin sağlığı için covid-19 salgmma karşı her
türlü tedbirlerin alınmakta ve uygulanmakta olduğu, şu ana kadar pansiyonda kalan öğrenciler
arasında covid-19 salgını ile ilgili herhangi bir pozitif vakaya rastlanılmadığı bildirilmiştir.


