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san: 5016 ' TURKIYE BUYUK MILLET MECLISi BASKANLIGINA

Asagidaki sorularimin Anayasanin 98 ve TBMM ictiiziigiiniin 96. Maddesi geregince
Ulastirma ve Altyapit Bakani Sayin Adil KARAISMAILOGLU tarafindan yazili olarak
cevaplandiriimasini saygilarimla arz ederim. 2.2.2022

Yasin'©
Denizli Milletvekili

Tiirkiye’nin en kalabalik yollarindan biri olan izmir’den Antalya’ya dogrudan ulagimi
saglayacak “Turizm Yolu” projesinin pargasi olarak olan planlanan Honaz Tiineli'nin yapimina
2015 yilinda baslanmistir. Honaz Tiineli ayni zamanda Ankara’dan gelen araglarin sehir
trafigine girmeden Mugla-Marmaris-Datg¢a-Bodrum gibi turizmin yogun oldugu kentlere
gegisini saglayan yoldur.

Honaz Tiineli'nin 2016 yilinda agilacagina iliskin ilk agiklama dénemin Ekonomi Bakani
Sayin Nihat Zeybekgi tarafindan yapilmistir. Daha sonra bolge milletvekilleri ve biirokratlar da
projeye iliskin agiklamalarda bulunmus, tiinelin agilig tarihi 6nce 2018, sonra 2019 olarak
revize edilmistir.

Bu dogrultuda;

1- Yapilan ilk agiklamada 2016 yilinda tamamlanacag ifade edilen Honaz Tiineli’nin
halen agilamamasinin nedeni nedir?

2- Honaz Tineli projesinde yapimi devam eden isler nelerdir? Bu iglerin ne zaman
tamamlanmasi planlanmaktadir?

3- Honaz Tiineli ingaati yapim isi 2 yil 6nce tamamlanmasina ragmen, Tunelin
sinyalizasyon ve isiklandirma sistemleri ile baglanti yollarinin yapim islerinin
gecikmesinin nedeni nedir?

4- Sehirler arasi yola baglandigi Cankurtaran mevkiindeki yol ¢alismalarinin
tamamlanmamasi Ttinelin agilisina engel midir? Engel ise neden es zamanl ¢alisma
yapilmamistir? Engel ise neden zamanin siyasi aktorleri agtlig tarihini ok 6nceden
belirtmislerdir/

5- Tunel ingaati bitmesine ragmen baglanti yollarinda ¢alisma yapilmamasinin nedeni;
-Kaynak yetersizligi midir?

- Teknik aksakhklar midir?
- Tunelin agihgi icin se¢im zamani mi beklenmektedir?



