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ZONGULDAK MİLLETVEJÖLİ
SAYIN DENİZ YAVUZYILMAZ'IN

TBMM 7/58072 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE

İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR

Zonguldak'ın Merkez ilçesinde, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde yapımı
devam etmekte olan, Zonguldak Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi
ilkin 25.11.2014 tarihinde ihale edilmiş ve 4.315.000,00 TL sözleşme bedeliyle yüklenicisine
devredilmiştir.

450 gün süre ile 10.05.2016 tarihinde bitim tarihli olarak sözleşmesi imzalanan işin yapum
esnasında yüklenici değişmiş ve inşaatın yapımı yeniden ihale edilmiştir.

Yeni ihaleye göre, 8.645.000,00 sözleşme bedeli, 16.08.2018 başlama tarihi olan işin süresi 500
gündür ve bitim tarihi 29 Aralık 2019'dur.

Ancak yeni yüklenici sözleşme şartlarını yerine getirmediğinden yapım işine ait sözleşme bir kez
daha fesih edilmiştir.

Tapu Dairesi İnşaatında yaşanılan gecikmelerle ilgili olarak 11.08.2021 tarihinde Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yönelttiğimiz 7/49156 esas sayılı soru önergemize
7.10.2021 tarihinde dönülen yanıtta ise Zonguldak Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası
İkmal İnşaatı işinin hali hazırda iksa ve imalat işlerinin tamamlandığı, temel grebetonun
döküldüğü ve inşaatın %25 seviyesine ulaşmış olduğu belirtilerek;

"Yapılan üçüncü ihale kapsamında Zonguldak Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası
İkmal İnşaatı işinin 12.01.2021 tarihinde son ihalesi yapılmış olup, 9.560.000 TL hedel ile Alim
İnş. San. Tic. Ltd. Şti uhdesinde kalmıştır. 12.02.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaatın
süresi 350 takvim gün olup inşaatın tamamlanma tarihi 28.01.2022'dir" denilmiştir.

Ancak söz konusu önergenin yamtlandığı 07.10.2021 tarihinden bu yana farklı zamanlarda inşaat
alanında tarafımızca yapılan gözlem ve tespitlerde, Zonguldak Tapu ve Kadastro Müdürlüğü
Hizmet Binası İkmal İnşaatı işinin bitiminin 28.01.2022 tarihine yetişmesinin mümkün
olamayacağı olduğu net bir şekilde görülmüştür.

Bu bağlamda;
1) 12.01.2021 tarihinde son ihalesi yapılan inşaat işinin taahhüt edilen sürede bitirilmemesinin
neden ya da nedenleri nelerdir?
2) İnşaatta yaşanılan gecikmelerle ilgili olarak 7/49156 esas sayılı soru önergemize dönülen
yanıt 7.10.2021 tarihinde "sadece 3 ay öncesinde" olmasına rağmen söz konusu gecikme neden
öngörülememiştir?
3) Devam etmekte olan Zonguldak Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası yapım işi hangi
aşamadadır, inşaatın hangi tarihte bitirilmesi planlanmaktadır?
4) inşaatın gecikmesinden kaynaklı olarak sorumlulara rücu edilen tazminatlar bulunmakta
mıdır? inşaatta maliyet artışları yaşanmış mıdır? Yaşandı ise inşaatın güncel maliyet ne
kadardır?

CEVAPLAR

1) işin sahibi olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün talepleri ve proje alamnda yaşanan
sıkıntılardan dolayı yeni deprem yönetmeliğine uygun olacak şekilde proje tadilatına gidilmiş,
proje tadilatları yapılana kadar iş durdurulmuştur. Proje tadilatlarımn bitirilmesine müteakip işe
yeniden başlanmıştır, işteki gecikmelerin sebebi proje tadilatı kaynaklıdır.

1 12



2) Söz konusu soru önergesi cevap tarihinde proje tadilatı kapsamındaki iş ve işlemler devam
etmekte olduğu ve tekrar işe başlama tarihi belli olmadığından işin gecikme süresi
bildirilememiştir.

3) Proje tadilatlarımn bitirilmesine müteakip işe yeniden başlanmış olup; işin temel imalatları
tamamlanmıştır. Bodrum kat perde imalatları da tamamlanmak üzere olup, bodrum kat tabiiye
imalatına başlamlacaktır. Zonguldak Çevre, Şehircilik ve îklim Değişikliği Î1 Müdürlüğümüz
Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarma Komisyonu tarafından 24/12/2021 tarih ve 1 sayılı komisyon
kararı ile yer teslim tarihi ile ruhsat alınıp fiili işe başlama tarihi arasındaki sürelerden ve proje
tadilatından kaynaklı sürelere istinaden ilave süre verilerek yeni iş bitim tarihi 18/08/2022 olarak
belirlenmiştir.

4) İlk yüklenici Çalışkaner İnş.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. uhdesindeki yapım işi Yapım İşleri Genel
Şartnamesinin 21.maddesi gereği tasfiye edilmiş olup, bu konu ile ilgili dava devam etmektedir.

Ayrıca, ikinci ihalenin fesih olmasından dolayı yüklenici Ahmet Salih ÇELİKKANAT +
Özbulut Yapı Taahhüt İnşaat Gıda Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. adi ortaklığına dava açılmış olup, halen
devam etmektedir.

Yapım İşinin maliyetinde herhangi bir artış meydana gelmemiştir.
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