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Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 31.01.2023

Bedri SERTER
İzmir Milletvekili

2022 yatınm programında Ulaştırma, Haberleşme ve Kent îçi Ulaşım sektörü
çerçevesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı 2014E06-106968
Halkapmar-Otogar raylı sistem hattı projesi için 4.048.609.000 TL ayrıldığı ve
projenin 2014'te başlaması ve 2025'te bitmesi öngörülmüştür. 2022 yatırım
programında 2022 için yapılacak yatırımın sadece 3000 TL olacağı belirtilmiştir,
2021 yılında da hiçbir yatırım yapılmamıştır. 2023 yatırım programında ise 4
milyar TL olan proje maliyetinin 8.136.791.000 TL'ye yükseldiği, maliyette
% 1002lük bir artış olduğu ancak buna rağmen projeye 2022'de herhangi bir
yatırım ve ödeme yapılmadığı, 2023 için de ayrılan bütçenin 3000 TL olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda,

- Ulaştırma ve Altyapı BakanlığTmn 2021 ve 2022 yıllannda Halkapmar
Otogar Raylı sistem hattı için hiçbir yatırım yapmamasımn sebebi nedir?

-  Söz konusu projeye son iki yılda hiçbir yatırım yapılmamışken proje
maliyetinin son bir yıllık süreçte %100 artmasının sebebi nedir?

-  Söz konusu projenin, 2022 yatırım programında 2025 'te bitirileceği
öngörülmüş bu tarih 2023 yatırım programında 2026 olarak revize
edilmiştir. Bu bir senelik uzamanın sebebi nedir? Söz konusu proje ne
zaman bitecektir?


