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Yapımına 2011 yılında başlanan ve Rize ile Derepazarı ilçesi arasını 14 km. 

kısaltacağı söylenen 11,3 km. uzunluğundaki Derepazarı-Kendirli yolunun aradan 

geçen 11 yılda sadece 2,3 km'lik bölümünün tamamlandığı, yol inşaatına devam 

edilmediği; Rize'deki yerel medya organlarında haberlere konu olmaktadır. 

Rize ile Kendirli beldesi arasındaki 28 km'lik mesafeyi 14 km'ye düşürerek, Ovit 

tüneli bağlantı yoluna bağlayacak olan Derepazarı-Kendirli yolu için 1 Nisan 2021 'de 

AKP Rize il Başkanı ishak Alim, yolun ihalesinin 2016'da yapıldığını, 01.04.2021 tarihi 

itibariyle yolun yüzde 35'1ik kısmının tamamlandığını açıklamıştır. Bu açıklamadan 2 

ay sonra 9 Haziran 2021'de aynı il başkanı, yolun 2,5 km'lik bölümünün yapıldığını, 

Derepazarı bölümünde yolun başladığı yerde bulunan Çaykur çay fabrikasının 

kalkması gerektiğini, ancak vatandaşların ısrarlı tutumu nedeniyle fabrikanın yerinde 

kalması için farklı bir alternatifle tekrar projelendirilip, en yakın zamanda başlayacağını 

açıkladı. 

Bundan 6 ay sonra Rize Milletvekili Muhammed Avcı, konuyla ilgili olarak yaptığı 

açıklamada, "Yolun 2,3 km'lik bölümünü bir an ewel vatandaşlarımızın hizmetine 

sunmak için çalışmalarımıza hız verdik. DSI ile görüşüp dere üzerindeki geçişi 

sağlarsak, Çaykur fabrikasına dokunmadan oradaki geçişi sağlamayı hedefliyoruz." 

ifadelerini kullandı. 

İl Başkanı ile Rize Milletvekilinin açıklamalarından anlaşılacağı üzere, 2011 

yılında ortada ciddi bir etüd-proje yokken, birkaç iş makinesi ile kandırmaca 

yapılmıştır. 
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Her seçim öncesi, yerel siyasetçilerin "yaptık, yapıyoruz, yapacağız" diyerek 

vatandaşı oyalayan açıklamalarının seçimlere yönelik olduğu, 11 yıl geçmesine 

rağmen söz konusu yol için ciddi bir çalışma yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

11 yılda yüzde 20'si tamamlanan yolun, bu hızla devam edilmesi halinde 55 yılda 

tamamlanabileceği anlaşılmakta, Ak Parti'nin "eser siyaseti yapıyoruz" lafının aslında 

bir kandırmacadan ibaret olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu çerçeveden; 

1. Yapımına 2011 yılında başlanan Derepazarı-Kendirli yolunun ihalesi il 

başkanının ifade ettiği gibi 2016 yılında mı yapılmıştır? 

2. 2011 yılından itibaren geçen 11 O yılda yolun 2,3 km'lik kısmı dışında neden 

hiçbir çalışma yapılmamaktadır. 

3. Söz konusu yol için bugüne değin ne kadar para harcanmıştır? 2023 yılı 

yatırım programına ne kadar ödenek konulmuştur? 

4. Bu yol ne zaman tamamlanacaktır? 

5. Rize'deki yerel medya organlarında yer alan haberlerde belirtildiği gibi, bu 

yolun yapımının geciktirilmesi, engellenmesi gibi bir durum söz konusu 

mudur? 

6. Bakanlığınız, bu yolu önemsiz mi görmektedir? Çalışmalar niçin devam 

etmemektedir? 
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