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Bedri SERTER
İzmir Milletvel

2022 yatırım programında, 70 kilometrelik Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire yolunun
danışmanlık, elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlemleri için 2017-2024 yılı arası
proje süreci olarak belirlenmiş, 2022 yatırım programında söz konusu projenin
toplam maliyetinin 295.884.248 TL olduğu belirtilmiş, aynı maliyet 2023
yatırım programına göre 530.831.451 TL'ye yükselmiştir. 2022 yılmda proje
için planlanan yatırımın 50.000.000 TL olacağı öngörülmüş, 2023 yılı yatırım
programına göre ise 2022'de projeye yapılan harcamanın 305.831.451 TL
olduğu görülmüştür. 2023 yılı için projeye dair harcama tutan ise yine 2022 için
öngörüldüğü gibi 50.000.000 TL olmuştur. Bu bağlamda,

-Projenin başladığı günden Ocak 2023'e kadar Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire yolu
için ne kadar harcanmıştır?
- 70 kilometrelik söz konusu projenin ne kadan tamamlanmıştır?
- Bir yıllık süreçte 2022-2023 arasında söz konusu projenin maliyetinin
295.884.248 TL'den 530.831.451 TL'ye çıkmasının nedeni nedir? Bütçedeki
söz konusu sapmanın nedeni nedir?
- 2022 yıh için yapılacak harcamanın 50.000.000 TL ancak 305.831.451 TL
harcama yapıldığı görülmüştür. Bir yıllık süreçte 6 kata yakın fazla proje bedeli
ödemesinin yapılmasının nedeni nedir? Bu sapmanm nedeni nedir?


