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BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 31.01.2023

Bedri SERTER
İzmir Milletvekili

2022 yatırım programında, DSÎ Genel Müdürlüğü'nün, "Tanm-Sulama"
sektörel bütçesi içinde yer alan, "Kemalpaşa-Yiğitler Barajı ve Sulama" projesi
için ayrılan maliyet tutannm, 354.596.000 TL olduğu görülmektedir. Ayrıca, söz
konusu proje için, 2022 yatırım programına göre, 2022 yılında harcanması
öngörülen rakam 20.000.000 TL olmuştur. Oysa ki, 2023 yatırım programına
gelindiğinde, 2025'te bitmesi planlanan projenin 2027'de bitirilmesinin
planlandığı ve proje bedelinin 354 milyar TL'den 705.646.040 TL'ye çıktığı,
%100 maliyet artışı olduğu görülmüştür. Ayrıca, 2022'de harcanması öngörülen
rakam 20.000.000 TL olması gerekirken 124.614.569 TL harcandığı
görünmüştür. Bu da harcamanın öngörülene göre 6 kat fazla olduğu
görülmektedir. 2023'te harcanması planlanan rakamın ise 35.000.000 tl olacağı
görülmektedir.

- Kemalpaşa Yiğitler Barajı projesine Ocak 2023 'e kadar ne kadar
harcanmıştır? Bu proje ne zaman bitirilecektir?

-  Söz konusu proje için 2022 yatırım programında belirtilen toplam maliyet
tutan 354 milyon TL iken, bu rakam 2023 yatırım programında neden
705.6 milyon TL'ye çıkmıştır?

- Ayrıca,söz konusu proje için, 2022'de harcanması öngörülen rakamın,
2023'te 6 katının harcandığı görülmektedir. Proje sürecinde harcamalarda
gerçekleşen artışlann nedeni nedir?


