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TBMM Katip Uye

2024 yatirim programinda, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep yiiksek standartli
demiryolu projesi igin 2020-2027 donemleri igin 200 kilometre altyapi, 213
kilometre iistyapi, 67 kilometre demiryolu hat yenilemesi ve 286 kilometrelik
sinyalizasyon projesi i¢in 54.455.845.181 TL’lik toplam tutar belirlenmistir. Bu
rakamin 44.762.056.933 TL tutarindaki rakaminin dis kredi oldugu belirtilmistir.
2023 sonu itibariyle bu rakamdan 14.624.545.000 TL harcandi1 bu rakamin
i¢inden 12.021.731.000 TL’lik kismin da dis kredi oldugu belirtilmistir. 2024 yil1
i¢in ise 12.883.194.584 TL’lik kismin harcanacagi, bunun da 10.466.543.635
TL’lik kisminin dis kredi olacagi belirtilmistir.

S6z konusu yiiksek standartli demiryolu projesi igin 2023 yili yatirim
programinda ise s6z konusu proje i¢in 2020-2026 donemi i¢in 210 kilometre
altyapi, 213 kilometre listyap1 ve 67 kilometre demiryolu hat yenilenmesi projesi
icin toplam 32.164.799.000 TL’lik biit¢e ayrildigini bunun da 26.458.884.000
TL’lik kisminin dis kredi oldugu goriilmektedir. 2023 yatirim programinda, s6z
konusu proje i¢in harcanacak rakamin 2023 yilinda 4.192.000.000 TL olacag:
belirtilmis, 4 milyar TL’lik kismin dig kredi olacag: belirtilmistir. Bu baglamda,

-S6z konusu proje i¢in 2020 yilindan beri harcanan tutar ne kadar olmustur?
-Ocak 2024 itibariyle projenin geldigi asama nedir?

-Projenin Osmaniye ayagi i¢in 2020°den bu yana yapilan yatirnm ne kadar
olmustur?

-Her yatirnm programinda projenin bir yil eklenerek bitiminden s6z edildigi g6z
oniline alinirsa, proje ne zaman bitecektir?



-Son iki yillik yatirim programinda, s6z konusu projenin dis kredi kisminin
maliyetinin yaklasik %70 oraninda arttig1 goriilmektedir. Bu artisin nedeni nedir?
- S0z konusu projenin yaklasik %82’sinin dis kredi ile gergeklestirildigi
goriilmektedir. Bu durumda, geri kalan %18’lik kisstm TCDD tarafindan mi1
karsilanmaktadir?

-S6z konusu proje ne zaman bitecektir? Proje bitimi itibariyle toplam maliyetinin
ne kadar olmasi 6ngoriilmektedir?

-Déviz kurunun degisken oldugu ililkemizde s6z konusu projenin yaklasik
%82’sinin dis kredi ile karsilandigi ortadayken proje maliyetinin hizla artisi
noktasinda alinan tedbirler nelerdir?

-Bakanligimizin 2024 biit¢esinin 369.082.000.000 TL oldugu g6z Oniine alinirsa,
2024 biit¢enizin igerisinden ne kadar bir tutarin bu proje aktarilmast s6z konusu
olacaktir?

053



