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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA

Asagida ifade edilen sorularimin T.C. Ulastirma ve Altyapt Bakani Sayin Abdulkadir

Uraloglu tarafindan yazili olarak cevaplandiriimasini arz ederim.

Saygilarimla.

Tekirdag Milletvekili

Bugiine kadar vergi 6demede her zaman ilk 10 il arasinda yer alan Tekirdag, ddedigi
vergilerin kargihgini yatirim olarak alamamaktadir. 2023 itibariyle Tekirdag’in 6dedigi her 100
liralik vergi karsihginda Merkezi Yonetimden aldigi yatinm sadece 2,5 liradir. Bu oranla
Tekirdag, ddedigi vergiye oranla en az yatirim alan ti¢ ilden biridir.

Tekirdag’a yeterli yatnm yapilmamas: nedeniyle, projelerin tamamlanma tarihleri de
stirekli ertelenmekte, ertelenen projelerin maliyetleri artmaktadir. Nitekim, Bu yil Ocak ayinda
yayimlanan 2024 Yili Yatnm Programr’nda, bir kismi1 ya da tamamu Tekirdag’da
gerceklestirilen bazi projelerin tutar ve tamamlanma tarihlerinde bir 6nceki yilin programina
gore degisiklikler oldugu goriilmektedir.

2007 yihinda baglayan ve onceki Yatinm Programinda 2025 yilinda tamamlanacagi
belirtilen Halkali-Kapikule Hizhh Tren Projesinin siiresi, 2024 Yatirim Programinda 2 yil daha
uzatilarak 2027’ye ¢ekilmis, maliyeti ise iki katina ¢ikarak 18 milyar liradan 36 milyar liraya
yiikselmistir.

2021 yilinda baglanan ve 2026°da bitirilmesi planlanan Halkali-Cerkezkdy Yiiksek

Standarth Demiryolu Projesinin maliyeti ise 2023 Yatirnm Programinda 20,7 milyar lira iken,
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tek bir yilda 10 milyar liradan fazla artarak, 2024 Yatinm Programinda 31,5 milyar liraya
yiikselmistir.

Yine 2020 yilinda yapimina baslanan Corlu Havaalam Kavsag-Serefli Limam
Baglantis1 Projesinin tamamlanmasi 2026 yilindan 2027 yilina ertelenmis ve bu projenin
maliyeti de 441 milyon liradan, yaklasik yiizde 50 artisla 652 milyon liraya ulagmustir.

2026 yilinda tamamlanmasi ongérillen Hayrabolu Cevre Yolu Projesi ise yeni
programla birlikte 2027 yilina ertelenmis, projenin maliyeti de 1,3 milyar liradan 642 milyon lira

artigla 1,9 milyar liraya ¢ikmustir.

Bu c¢ercevede;

1) Vergi 6demede her zaman 6nde gelen iller arasinda yer alan Tekirdag’a, neden yeterli
yatirim yapilmamaktadir?
2) Bahsi gegen projelerin tamamlanma tarihlerindeki ertelemelerin gerekgeleri nelerdir?

3) Babhsi gecen projelerde, proje tutarlarindaki artisin gerekgeleri nelerdir?



