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Usak Milletvekili Sayin Ali KARAOBA tarafindan verilen "2024 yili yatirim
programinda yer alan Usak Universitesi Dis Hekimligi Uygulama ve Aragtirma Hastanesi
Projesi'nin akibetine iliskin® 7/14922 sira sayili yazili soru Onergesinin cevabi ilisikte
sunulmaktadir.

Arz ederim.
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Usak Milletvekili Saym Ali KARAOBA tarafindan verilen "2024 yih yatirmm
programinda yer alan Usak Universitesi Dis Hekimligi Uygulama ve Arastirma Hastanesi
Projesi'nin akibetine” iligkin 7/14922 sira sayili yazili soru dnergesinin cevabidir.

Soru 1- 2024 Agustos ay1 itibariyle proje ve projenin igerisinde yer alan ig kalemleri hangi
asamadadir?

Soru 2- Proje kapsaminda 2023 ve 2024 yilinda harcanan biit¢e hangi is kalemlerine harcanmustir?
Soru 3- Bitis tarihi 2027 olarak belirtilen projenin bitis tarihinde bir erteleme s6z konusu mudur?

Cevaplar:

2021 yilinda ihale edilen ve yiiklenicisinin talebi tizerine, 15/04/2022 tarih ve 31810 sayili
Resmi Gazetede yayimlanan Kararname kapsaminda tasfiye edilen, Usak Universitesi Dis
Hekimligi Uygulama ve Arastirma Hastanesi yatiriminin ikmal edilmesi igin Cumhurbagkanligy
Strateji ve Biit¢e Bagkanlig1 ile Hazine ve Maliye Bakanligindan gerekli izinler alinmig olup, ikmal
ihalesi hazirliklart Usak Universitesince devam ettirilmektedir.

Yapilacak olan ihale sonucunda s6zlesme imzalanmast durumunda, mevzuatta belirtilen stire
uzatimi gerektiren haller disinda sozlesmede belirtilen stirelere uyulacak olup proje bitis tarihine
iligkin bir erteleme 6ngorillmemektedir.

Proje kapsaminda, 2023 ve 2024 yillarinda herhangi bir sézlesme imzalanmadigindan
dolay1 harcama yapilmamustir. Sadece 2021 ve 2022 yillarinda sézlesmesi feshedilmeden onceki
doéneme ait hakkedis 6demeleri yapilmistir.

Konuya gosterilen ilgiye tesekkiir ederim.



