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TÜEKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki soruların, Çevre, Şehirdlik ve Tklim Değişikliği Bakam Murat

Kurum tarafuıdaıı Anayasanın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ve

99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını
saygılarımla arz ederim.

NERMİN ^IJDIRIM KARA

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ

6 Şubat depremleri sonucunda ortaya çıkan konut ihtiyacımn,
Hatay için, 250 bin konuta tekabül ettiği bilinmektedir. Zemin yapısı
gereği Antakya ilçemiz, depremden en yoğun etkilenen ilçelerimizin

başını çekmektedir. Bu nedenle, Antakya’da pek çok konut projesi için
ihaleler düzenlenmektedir.

Bu ihalelerin gerçekleşme oranlarına bakıldığında, bazı çarpıcı

sonuçlarla karşılaşılmıştır. Örneğin YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret

A.Ş’nin kazandığı, Antakya ilçesi, 5’inci Bölge 2’nei Etap sımrlarında, 2

bin 259 adet konutun ihalesi gerçekleştirilmiştir. 4 milyon 831 bin Türk

lirası tutarındaki, 2023/441737 numaralı ihalenin gerçekleşme oranının

yüzde 37 olduğu görülmüştür. İhalenin tarihi Haziran„2ö23,. taahhüt

edilen bitiş tarihi Mayıs 2024’tür.

■iC*!'!''
“.ı’ i V î

î

L
.1^ -.



'U?'

-İ3İH

t' ■ '

Nisan 2023 tarihli, 2023/417454 sayıh bir başka ihale, Antakya’ya^
bağlı Dikmece Mahallesi’ndeki bin 299 konut için yapılmıştır. 2 milyon

835 bin Türk brası tutarındaki ihaleyi Sarıdağlar inşaat ve Ticaret A.Ş

kazanmıştır. Mayıs 2024’te biteceği taahhüt edilen bu ihale

kapsamındaki projenin gerçekleşme oranı da yzüde 24’tür.

İhalelerin tamamlanma hızındaki düşüklük, yetkililer tarafından,

çeşitli aralıklarla taahhüt edilen konut teslim tarihlerinin ve sayılarının
sürekh olarak değişmesinden de anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda;

1- Hatay’da inşa edilmesi plananan deprem konutları için yapılan

ihalelerin gerçekleşme oranları denetlenmekte midir?

2- Taahhüt edilen sürede tamamlanmayan ihaleler için cezai işlem
uygulanmakta mıdır?


