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Aşağıdaki sorulanmın Ulaştırma ve Altyapı Bakam Sayın Abdulkadir Uraloğlu

tarafından yazılı olarak cevaplandmlmasını saygılarımla arz ederim.

Rahmi Aşkın TÜRELİ
İzmir Milletvekili

îzmir ili, AKP iktidarlan döneminde ulaştırma yatınmlan alanında büyük bir ihmale

uğramıştu. Yıllar itibanyla Kamu Yatırım Programlarma bakıldığında projelendirilen

yatınmlann tamamlanması için aynlan kaynakların yetersizliği ve bu çerçevede tamamlanma

tarihlerinin sürekli uzatıldığı dikkat çekmektedir.

Nitekim ilk çalışmalarına 2021 yılında başlanan Tepeköy-Selçuk Demiryolu

İyileştirme ve Sinyalizasyon Projesi’nin başlangıçta 2023 yılında bitmesi öngörülürken,

projeye gerekli kaynağın aktarılmaması neticesinde tamamlanma yılı sürekli ertelenmektedir.

2023 Yılı Yatırım Programında 2025 yılında tamamlanması öngörülen Tepeköy-

Selçuk Demiryolu İyileştirme ve Sinyalizasyon Projesi’nin, 2024 Yılı Yatırım Programında

2026 yılında, 2025 Yılı Yatınm Programında ise 2027 yılında bitmesi öngörülmüştür.

Bu bilgiler ışığmda;

1- İlk olarak 2021 yılında Kamu Yatırım Programına alınan ve 2023 yılında

bitirilmesi planlanan Tepeköy-Selçuk Demiryolu İyileştirme ve Sinyalizasyon

Projesi’nin bugüne kadar tamamlanmamasmm sebebi nedir?

2- Kalkınma Planlarında, Orta Vadeli Programlarda ve Yıllık Programlarda

ülkemizde demiryolu ulaşımının hem yük hem de yolcu taşımacılığında

geliştirilmesi gerektiği sürekli vurgulamrken söz konusu yatmmm yapılmamasının

açıklaması nedir?

3- Ülkemizde demiryolu ulaştırmasının daha iyileştirilmiş ve bu çerçevede daha etkin

ve verimli sağlanmasına yarayacak olan projenin bitirilmesinin sürekli

ertelenmesinin ortaya çıkardığı ekonomik maliyetin hesaplanması için

yürüttüğünüz bir çalışma var mıdır?

4- Söz konusu yatırımın tamamlanmasının sürekli ileriye atıldığı düşünüldüğünde

2027 yılında tamamlanmasım mümkün görüyor musunuz?


