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Aşağıdaki sorulanmm Ulaştırma ve Altyapı Bakam Sayın Abdulkadir Uraloğlu

tarafından yazılı olarak cevaplandınimasmı saygılarımla arz ederim.
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Yıllar itibanyla Kamu Yatırım Programlarma özellikle karayolu ulaştırması açısından

bakıldığında projelendirilen yatınmlann tamamlanması için aynlan kaynakların yetersizliği

bu çerçevede tamamlanma tarihlerinin sürekli uzatıldığı dikkat çekmektedir.

Yapımına 1997 yılında başlamlan ve 2015 yılında tamamlanması öngörülen ve lA

Standardında Karayolu olarak planlanan Bergama-Soma Akhisar Yolu projesi izleyen yıllarda

Bölünmüş Yol projesine çevrilmiştir. Sonraki yıllarda hazırlanan kamu yatınm

programlarında 2012 yılında yapımına başlandığı belirtilen proje yıllar itibarıyla gerekli

kaynağın aynimaması neticesinde sürekli ertelenmektedir.

Nitekim 2025 Yılı Kamu Yatınm Programı incelendiğinde Bergama-Soma Akhisar

Bölünmüş Yolunun proje maliyetinin 2025 yılı fiyatlanyla 1 milyar 429 milyon TL olduğu,
2024 yılı sonuna kadar 177.661.485 TL harcama yapıldığı, 2025 yılında ise 126.124.000 TL

harcama yapılmasımn planlandığı anlaşılmaktadır. Bu durum söz konusu projenin 2025 yılı

sonunda ancak yüzde 2Tinin tamamlanmış olacağım ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan 2023 Yılı Yatınm Programmda 2026 yılında tamamlanması öngörülen

Bergama-Soma Akhisar Bölünmüş Yolu Projesinin, 2024 Yılı Yatırım Programmda 2027

yılında, 2025 Yılı Yatınm Programmda ise 2028 yılında tamamlanması öngörülmektedir.
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Bu bilgiler ışığında;

1- İzmir ve Manisa illerimizi kuzeyde ilçelerimiz üzerinden birleştirecek Bergama-

Soma Akhisar Bölünmüş Yolu Projesinin bir türlü tamamlanmamasımn ve bu

çerçevede tamamlanma süresinin sürekli uzatılmasımn sebebi nedir?

2- Söz konusu gecikmelerin ilçelerimizin ekonomik ve sosyal gelişmelerinde bir

eksiklik yarattığım düşünmüyor musunuz?

3- Yatırımın tamamlanmasında ortaya çıkan gecikmelerin ortaya çıkardığı maliyetleri

hesaplamak amacıyla Bakanlığınızca yapılmış etki değerlendirme analizleri

mevcut mudur?

4- Kamu Yatınm Programına alınmasına rağmen yatınmm bir türlü bitirilmemesinde

Bakanlığımzm sorumluluğu olduğunu düşünüyor musunuz?



5- Söz konusu yatmmın 2025 yılı sonunda yüzde 2rinin tamamlanacağı

düşünüldüğünde 2028 yılında tamamlanması mümkün olabilecek midir?
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