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Strateji Daire Bagkanlig:

11338 cxen

Sayr  :E-44697349-610-2831927

Konu :Izmir Milletvekili Saym Mehmet Salih
UZUN'"un yazili soru 6nergesi

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA

ligi  :13.11.2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1529598 sayilt yaziniz.

Izmir Milletvekili Sayin Mehmet Salih UZUN'un 7/19139 esas say1l1 yazili soru 6nergesinin cevabi
ilisikte sunulmaktadir.
Bilgilerinize arz ederim.
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Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)
Bu belge, giivenli elektronik imza ile imzalanmigtir.
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ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI
Strateji Gelistirme Bagkanhg:

IZMIR MILLETVEKILi SAYIN MEHMET SALIH UZUN'UN
7/19139 ESAS SAYILI YAZILI SORU ONERGESININ CEVABI

Ankara-Izmir Hizli Tren Projesinde calismalar; belirlenen takvime ve is
programina uygun olarak devam etmektedir.

Projenin genel ilerleme seviyesi altyapi, {istyap:, elektrifikasyon,
sinyalizasyon, telekomiinikasyon, bina ve tesis isleri dahil olmak iizere
%53,07 seviyesindedir. Proje kapsaminda; Ankara (Polatl) ile Afyonkarahisar
arasindaki kesimde ¢alismalar %82,09 seviyesinde olup Ankara-Afyonkarahisar ve
Salihli-Izmir arasinin 2027, tim hattin ise 2028 yili icinde tamamlanmasi
planlanmaktadir.



