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Asagidaki sorularimm Ulastirma ve Altyapr Bakam Sayin Abdulkadir Uraloglu
tarafindan yazih olarak cevaplandirilmasini saygilarimla arz ederim.
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Rahmi Askin TURELI
Izmir Milletvekili

| [zmir ili, AKP iktidarlar1 déneminde ulagtirma yatinmlan alaninda biiylik bir ihmale

| ugramistir. Yillar itibartyla Kamu Yatinm Programlarmna 6zellikle karayolu ulagtirmasi

| acisindan bakildiginda projelendirilen yatirimlarin tamamlanmasi i¢in ayrlan kaynaklarin
yetersizligi ve bu gercevede tamamlanma tarihlerinin stirekli uzatildig: dikkat cekmektedir.

Nitekim yapimina 2013 yilinda baglanan Torbali Tire Ayrimi-Belevi yolunun 2014
Yili Yatiim Programinda 2017 yilinda tamamlanmas: planlamrken, yillar itibariyla gerekli
kaynagin ayrilmamasi neticesinde siirekli ertelenmesi s6z konusudur.

Her yil ¢ok sayida trafik kazasimun meydana geldigi, yaralanmalarin ve &liimlerin
oldugu bu yolun hala bitirilememis olmas: bolgede yasayan vatandagslarimuz igin ¢ok biiyiik
bir iiziintii kaynagidir.

Buna ragmen 2025 Yili Kamu Yatirim Programi incelendiginde Tire-Belevi Boliinmiis
Yolunun proje maliyetinin 2025 yili fiyatlariyla 979,7 milyon TL oldugu, 2024 yili sonuna
kadar 371,5 milyon lira harcama yapildigi, 2025 yilinda ise 210,2 milyon lira harcama
yapilmasinin planlandigi anlagilmaktadir. Bu durum s6z konusu projenin 2025 yili sonunda
ancak ylizde 59’unun tamamlanmis olacagini ortaya koymaktadir.

2023 Yihi Yatinm Programinda 2026 yilinda tamamlanmasi ongoriilen Tire-Belevi
Bélinmiis Yolunun 2024 Yili Yatinm Programinda 2027 yilinda bitmesi, 2025 Yili Yatirim
Programinda ise 2028 yilinda bitmesi dngoriilmiigtiir.

Bu bilgiler 1s181nda;

1- 2013 yilinda yapimina baslanan Torbali Tire Ayrimi-Belevi yolunun yatirimin
planlanmasinin  {izerinden uzun yillar geg¢mis olmasina ragmen halen
tamamlanmamis olmasini nasil agikliyorsunuz?

2- Yapimma 2013 yilinda baglandigi eski yillarin Kamu Yatinm Programlar
incelendiginde kolaylikla goriilebilecek olan Tire-Belevi Bolinmiis Yolunun
baslangic yilinin 2025 Yili Yatinm Programinda 2016 olarak belirtilmesinin
sebebi nedir?
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3- Her y1l ¢ok sayida trafik kazasimn meydana geldigi, yaralanmalarin ve 6liimlerin
oldugu bu yolun, bélgede yasayan vatandaslarimizin elestirilerine ve feryatlarina
ragmen hala bitirilememis olmasinin sorumlular kimlerdir?

4- Kamu Yatiim Programina alinmasina ragmen yatirimin bir tiirlii bitirilmemesinde
Bakanligimzin sorumlulugu oldugunu diisiinmiiyor musunuz?

5- Tire-Belevi Yolu projesi biitiiniiyle ne zaman tamamlanarak hizmete agilacaktir.
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