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Aşağıda yazılı olarak yer alan “Denizli Şehir Hastanesi Projesi” ile ilgili sorul;
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Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı yatınm programında 2020100-147132 proje no’lu
Hastanesi Projesi” yer almaktadır.

Proje ile ilgili olarak yaptığım incelemede, projenin 2020 yılında yatınm programına alındığı
ve yıllara göre dağılımmm;

2020 yatınm programında (240.000m2-1000 yatak/ 981.044.711 TL bütçeli),

2021 yatınm programında (310.000m2-1000 yatak/ 1.519.000.000 TL bütçeli),

2022 yatınm programında (310.390m2-1000 yatak/ 1.584.947.541 TL bütçeli),

2023 yatınm programında (310.390m2-1000 yatak/ 3.663.100.000 TL bütçeli),

2024 yatınm programında (310.390m2-1000 yatak/ 4.653.528.141 TL bütçeli),

2025 yatınm programında (310.390m2-1000 yatak/ 6.082.161.073 TL bütçeli) olduğu
bilinmektedir.

Yatınm programlannda aynlan bütçe ve harcanan toplam tutarlarda yeniden değerleme

oranmm çok üzerinde ciddi artışlar olduğu anlaşılmaktadır.

Söz konusu projenin başlangıç döneminde bitiş tarihinin 2023 yılı olmasma karşm her yıl
uzatıldığı görülmektedir. Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatınm Programına göre. Sağlık

BakanlığTnca 2020-2027 yıllan arasında tamamlanması planlanan “Denizli Şehir Hastanesi

Projesi” yatınmlanmn tamamlanması süreci ile ilgili aşağıda yer alan sorulanmm
yamtlanmasım saygıyla dilerim;

1- Denizli Şehir Hastanesi Projesi kapsamında 2020 yılı için 981;044.711 TL bütçeli

hastane için 102.424.471 TL ödenek hangi kalemlere harcanmıştır? Yaklaşık olarak

hastane inşaatmm bitmesi için o yıla ait onda birine denk gelen rakamm ödenek olarak

programda olduğu gözükse de hiçbir işlemin yapılmadığı anlaşılmaktadır. 2020 yılı için

yapılan çalışmalar nelerdir?

2- 2021 yılında projenin bütçesinin güncellendiği ve 1.519.000.000 TL olduğu

görülmektedir. O yıl için 303.800.000 TL ödenek aynidığı görülse de 68.319.961 TL

harcandığı saptanmıştır. Bu harcama hangi iş kalemlerine yapılmıştır?
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3- 2020 yılında başlangıç aşamasında projenin 240.000nı2 olmasına karşın 2021 yılmda

310.000m2’ye çıkanidığı görülmektedir. Yatak kapasitesinde herhangi bir artış

olmamasına karşın bu artışın nedeni nedir? Aradaki 70.000m2’lik alamn kullamm

amacı nedir?

4- Hastane projesinin yapılacağı alanda Kamulaştırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu

kalem için harcanan rakam nedir?

5- 2022 yılında projenin bütçesinin güncellendiği ve 1.584.947.541 TL olduğu

görülmektedir. O yıl için 759.909.846 TL ödenek aynidığı ve neredeyse projenin

bitmesi için gereken paramn yansının 705.210.000TL harcandığı saptanmıştır. Buna

rağmen inşaat bitmemiştir. Harcama hangi iş kalemlerine yapılmıştır?

6- 2021 yılında projenin 310.000m2 olmasına karşın 2022 yılında 310.390m2’ye

çıkanidığı görülmektedir. Yatak kapasitesinde yine herhangi bir artış olmamasına

karşın aradaki 390m2Tik alamn kullamm amacı nedir? Böyle bir artışa neden ihtiyaç

duyulmuştur?

7- 2023 yılında projenin toplam bütçesinin güncellendiği ve 3.663.100.000 TL olduğu

görülmektedir. O yıl için 543.091.000 TL ödenek aynidığı görülse de harcanan rakamın

1.348.247.141 TL olduğu anlaşılmıştır. Bu harcama hangi iş kalemlerine yapılmıştır?

8- 2024 yılında projenin toplam bütçesinin güncellendiği ve 4.653.528.141 TL olduğu

görülmektedir. O yıl için 1.500.000.000 TL ödenek aynidığı görülse de harcanan

rakamın 1.736.029.073 TL olduğu anlaşılmıştır. Bu harcama hangi iş kalemlerine
yapılmıştır?

9- 2025 yılında projenin toplam bütçesinin tekrar güncellendiği ve 6.082.161.073 TL

olduğu görülmektedir. Bu yıl için de 1.500.000.000 TL ödenek aynidığı bilinmektedir.

Aynlan ödenek hangi iş kalemlerine yapılacaktır?
10- Proje tutanmn her yıl yenilenmesinin nedeni nedir?

11-Projede her yıl neredeyse proje tutanmn tamamı kadar para harcanmasına rağmen

bitirilememesinin nedeni nedir?

12- Proje bitiş tarihi neden 2027 yılına uzatılmıştır? Projede herhangi bir revizyon yapılmış

mıdır? Yapıldıysa bunlar nelerdir?

13-Yapılan iş artışlan için ayn bir ihale düzenlenmiş midir? Yoksa işler farklı bir

yükleniciye mi verilmiştir?

14-Bakanlığımz tarafından projelendirilen hastane için projenin başlangıcından bugüne

kadar yapılmış ihaleler nelerdir? Bu projenin yüklenicileri kimlerdir? Söz konusu

ihalelerde herhangi bir gecikme/aksama söz konusu mudur? Bu ihalelerde iş bitirememe

nedeniyle firma değişikliği yapılmış mıdır? İş bitirmesini sağlayamayan firmalara

kesilen bir ceza var mıdır? Bu proje için iş bitirmesini yapmayan firmaya başka illerde

verdiğiniz ihale var mıdır? Varsa bunlar hangi projelerdir?

15-Denizli ilinde faaliyet gösteren mevcut hastanenin yakın zamanda tavam çökmüş ve

nerdeyse tamamı yıkılmak üzeredir. Denizlili hemşerilerim vergilerini ödemesine

rağmen sağlık hizmeti alamamasının nedeni nedir?


