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Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakam Sayın Abdulkadir Uraloglu
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
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Rahmi Aşkın TÜRELİ
İzmir Milletvekili

İzmir ili, AKP iktidarları döneminde ulaştırma yatmmlan alanında büyük bir ihmale
uğramıştır. Yıllar itibarıyla Kamu Yatırım Programlarına özellikle karayolu ulaştırması
açısından bakıldığında projelendirilen yatırımlann tamamlanması için ayrılan kaynaklann
yetersizliği ve bu çerçevede tamamlanma tarihlerinin sürekli uzatıldığı dikkat çekmektedir.

Nitekim yapımına 2013 yılında başlanan Tire-Belevi yolunun 2014 Yılı Yatırım

Programında 2017 yılında tamamlanması planlanırken, yıllar itibarıyla gerekli kaynağın
ayrılmaması neticesinde sürekli ertelenmesi söz konusudur.

Her yıl çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği, yaralanmaların ve ölümlerin
olduğu bu yolun hala bitirilememiş olması bölgede yaşayan vatandaşlarımız için çok büyük
bir üzüntü kaynağıdır.

Buna rağmen 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı incelendiğinde Tire-Belevi Bölünmüş
Yolunun proje maliyetinin 2026 yılı fiyatlarıyla 1 milyar 291 milyon TL olduğu, 2025 yılı
sonuna kadar 659 milyon lira harcama yapıldığı, 2026 yılında ise 210 milyon lira harcama
yapılmasının planlandığı anlaşılmaktadır. Bu durum söz konusu projenin 2026 yılı sonunda
ancak yüzde 67’sinin tamamlanmış olacağım ortaya koymaktadır.

2023 Yılı Yatırım Programında 2026 yılında tamamlanması öngörülen Tire-Belevi
Bölünmüş Yolunun 2024 Yılı Yatırım Programında 2027 yılında, 2025 Yılı Yatırım

Programında 2028 yılında, 2026 Yılı Yatırım Programında ise 2029 yılında bitmesi
öngörülmüştür.

Diğer taraftan, Bakanlığımza bu konuya ilişkin olarak yöneltmiş olduğu 30 Temmuz

2025 tarihli soru önergesine vermiş olduğunuz cevapta, toplam 27,3 km uzunluğunda olan
bölünmüş yolun 17,7 km’lik kısmımn tamamlanarak trafiğe açıldığı, kalan 9,6 km’lik
kesimde bütçe ödenekleri ve iş programı doğrultusunda çalışmaların devam ettiği
belirtilmiştir.

Bu bilgiler ışığında;

1- 2013 yılında yapımına başlanan Torbalı Tire Ayrımı-Belevi yolunun yatırımın
planlanmasının üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen halen
tamamlanmamış olmasını nasıl açıklıyorsunuz?
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2- Yapımına 2013 yılında başlandığı eski yılların Kamu Yatmm Programları
incelendiğinde kolaylıkla görülebilecek olan Tire-Belevi Bölünmüş Yolunun

başlangıç yılımn 2026 Yılı Yatmm Programında 2016 olarak belirtilmesinin

sebebi nedir?

3- Her yıl çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği, yaralanmaların ve ölümlerin

olduğu bu yolun, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın eleştirilerine ve feryatlarına

rağmen hala bitirilememiş olmasımn sorumluları kimlerdir?

4- Yöneltmiş olduğum soru önergesine vermiş olduğunuz “kalan 9,6 km’lik kesimde

bütçe ödenekleri ve iş programı doğrultusunda çalışmaların devam ettiği”
ifadesinden söz konusu projenin 2029 yılında da tamamlanamayacağ ı hususunu

mu anlamalıyız?

5- Kamu Yatmm Programına alınmasına rağmen yatmmm bir türlü bitirilmemesinde

Bakanlığınızın sorumluluğu olduğunu düşünmüyor musunuz?

6- Tire-Belevi Yolu projesi bütünüyle ne zaman tamamlanarak hizmete açılacaktır.


