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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda yazılı olarak yer alan “Nazilli-Horsunlu Ayrımı Karacasu-Tavas Yolu Bölünmüş

Yol Projesi” ile ilgili sorulanının Ulaştırma ve Altyapı Bakam Sn. Abdülkadir URALOĞLU

tarafından, Anayasa’mn 98. ve TBMM içtüzüğünün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak

yamtlanmasmı saygıyla dilerim.04.02.2026
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Şeref ARPACI

Denizli Milletvekili

Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Yatınm Programında, 2018E04-207914 no Tu “Nazilli-Horsunlu

Ayrımı Karacasu-Tavas Yolu Bölünmüş Yol Projesi” yer almakta ve 2018-2029 yıllan

arasında yapılması planlanmaktadır. Bu proje ile toplamda 16,10 km Bitümlü Sıcak

Kanşım(BSK) asfalt ile TY 11,20 BSK bölünmüş yol yapılacaktır. Projeye ayrılan toplam

ödenek 857.031.000 TL olup, 2018 yılından bugüne toplamda 391.720.000 TL harcanmıştır.

Projenin başladığı günden bugüne harcanan rakama bakıldığında ve bu yıl ödenek rakamı

incelendiğinde projenin zamamnda bitirilemeyeceği ile ilgili endişeler oluşmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Yatırım Programına göre, Karayollan Genel Müdürlüğü’nce

2018-2029 yıllan arasında tamamlanması planlanan “Nazilli-Horsunlu Ayrımı Karacasu-

Tavas Yolu Bölünmüş Yol Projesi” yatırımlarımn bitirilmesi ile ilgili, aşağıda yer alan

sorulanmm yamtlanmasmı saygıyla dilerim;

1. Nazilli-Horsunlu Aynmı Karacasu-Tavas Yolu Bölünmüş Yol Projesi’nin

başlangıcından bugüne, hangi iş kalemleri tamamlanmıştır?

2. Projenin başlangıcındaki hedefler nelerdir? 2026 yılı itibari ile bu hedeflerin ne kadanna

ulaşılmıştır? 2026 yılı için proje hedefleri revize edilmiş midir? , -

3. Projede yapılması planlanan 16,10 ve 11,20 kmTik bölünmüş yolun geçen 8 yılda ne

kadarlık kısmı bitmiştir? Geri kalan 3 yıllık sürede mevcut bütçe ile hangi iş kalemleri

yapılacaktır?

4. Projede geçtiğimiz süre içerisinde aynlan bütçenin çok az bir kısmı harcanmıştır. Geri

kalan sürede mevcut yıllık enflasyon oranlan dikkate alındığında projeye aynlan toplam

tutar ile, proje tamamlanabilecek midir?

5. Projeye bu yıl 10.000 ödenek aynidığma bakılırsa projenin yapımının yeterince hızlı

ilerlemediği ortaya çıkmaktadır. Projenin ilerlememesinin sebepleri nedir?
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6. Projede toplamda kaç kilometre bölünmüş yol yapılmıştır? Yıllara göre dağılımı nedir?

Projede kilometre başına düşen maliyet ne kadardır?

Projenin başlangıcından bugüne kaç firma yüklenici olarak yer almıştır? Firmalara göre

Amerikan Dolan cinsinden kilometre maliyetleri nedir?

Projede belirtilen hatta günlük araç geçiş sayısı kaçtır? Kaç olacaktır?

7.

8.

9.


