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Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YUMAKTI tarafından yazılı
olarak cevaplandınLmasmı saygılarımla arz ederim.

İzzet AKBULÜT

Burdur Milletvekili

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün 28.10.2026 tarihli ve

144 sayılı İhale Komisyonu Kararı’nda, Burdur Şeker Fabrikasında yürütülen
montaj ve kaynak işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle 2026/2027 pancar
işleme kampanyasmm başlatılamadığı açıkça belirtilmiştir. Fabrikanın üretime

zamanmda başlayamaması nedeniyle Dinar, Esendere, Gölhisar, Çavdır ve
Alagöz kantarlarından toplam 92.000 ton şeker pancarmm Susurluk Şeker
Fabrikasına taşınması için KDV hariç 145.883.000 TL bedelle nakliye ihalesi
gerçekleştirilmiştir. Şeker pancarı üretim ve işleme takviminin önceden bilindiği
dikkate alındığında, fabrikanın kampanya dönemine hazır hale getirilememesi;

bakım ve yatırım süreçlerinde öngörüsüzlük, plansızlık, koordinasyon eksikliği
ve idari ihmal bulunup bulunmadığı sorularını gündeme getirmektedir.

Üretim faaliyetlerinin aksaması sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 146
milyon liralık ilave nakliye gideri, kamu kaynaklarmm etkin ve verimli

kullamiması bakımmdan ciddi bir incelemeyi gerektirmektedir. Söz konusu

giderin hangi gerekçelerle oluştuğunun, önlenebilir olup olmadığının, kamu
zararına yol açıp açmadığının ve varsa sorumlularımn belirlenmesi kamu yaran
açısından zorunludur.

Bu bilgiler ışığında;

1. Burdur Şeker Fabrikasının 2026/2027 pancar işleme kampanyasına
zamanmda başlayamamasma neden olan montaj, kaynak, bakım ve onarım

phşmaları nelerdir? Bu çahşmalann başlangıç ve planlanan bitiş tarihleri nedir?
İşlerin zamamnda tamamlanamamasımn gerekçeleri nelerdir?

2. Şeker pancarı işleme kampanyasmm başlama tarihinin önceden belli

olmasına rağmen fabrikanın üretime hazır hale getirilememesinde yatırım ve

bakım programlarmm yanlış planlanması, öngörüsüzlük, koordinasyon eksikliği
veya idari ihmalin etkisi bulunmakta mıdır? Fabrikanın kampanyaya
yetişemeyeceği hangi tarihte anlaşılmış, bu durumun önlenmesi için hangi
tedbirler alınmıştır?
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3. Fabrikanın üretime başlayamaması nedeniyle 92.000 ton pancarın

Susurluk Şeker Fabrikasına taşınması için KDV hariç 145.883.000 TL tutarmcİa

nakliye ihalesi gerçekleştirilmesi, önlenebilir bir kamu harcaması olarak

değerlendirilmiş midir? Bu harcamanın kamu zararına yol açıp açmadığının
tespiti amacıyla herhangi bir mali veya idari inceleme başlatılmış mıdır?

4. Söz konusu üretim aksamasının nakliye giderleri dışında; üretim kaybı,
kapasite kullanımı, işçilik, enerji, pancarda fire ve kalite kaybı ile diğer işletme
maliyetleri bakımından kamuya getirdiği toplam mali yük hesaplanmış mıdır?
Hesaplanmış ise bu tutar ne kadardır? Kamu zararı tespit edilmesi durumunda

zararın sorumlularmdan tahsiline yönelik işlem yapılacak mıdır?

5. Burdur Şeker Fabrikasının zamanında üretime başlayamaması ve bunun

sonucunda ortaya çıkan ilave harcamalar nedeniyle fabrika yönetimi, ilgili
TIIRKŞEKER yöneticileri ve bakım-onarım işlerini üstlenen yüklenicilerin
sorumluluklarının belirlenmesine yönelik inceleme veya soruşturma başlatılmış
mıdır? Başlatılmamış ise gerekçesi nedir?

6. 92.000 ton şeker pancarının nakliyesine ilişkin ihalede pazarlık usulünün
tercih edilmesinin gerekçesi nedir? İhalenin toplam bedelinin piyasa koşullarma
ve kamu kaynaklarının ekonomik kullanılması ilkesine uygunluğu hangi
ölçütlerle değerlendirilmiştir? Burdur Şeker Fabrikasmm benzer yönetim ve
planlama sorunları nedeniyle yeniden ilave kamu harcamalarına neden olmaması

için hangi tedbirler alınacaktır?
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