

7/1242

-3

331

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 - 396
Konu : Yazılı Soru Önergesi

Ankara

03653

25 ŞUBAT 2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 25.01.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3892 sayılı yazısı.

Aksaray Milletvekili Sayın Ramazan TOPRAK'ın tarafıma tevcih ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüğü'nün 99 ncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenilen 7/1242-3701 esas no'lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cümhur ERSÜMER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

EKLER
EK 1- Önerge Cevabı
(8 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
TBMM/Bşk.lığı

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

**AKSARAY MİLLETVEKİLİ SAYIN RAMAZAN TOPRAK'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/1242-3701 Esas No'lu)**

Sorular 1,2:

-2000 yılı ve sonrası için planlanmış veya planlanması öngörülen yatırımları nelerdir?

-Sözkonusu yatırımların fiziki ve mali gerçekleşme oranları ile muhtemel tamamlanma tarihleri nedir?

Cevaplar 1,2:

DSİ Aksaray- Ulurmak II. Merhale Projesi:

Ulurmak Ovasının sulanmasını sağlayacak olan proje iki aşamada inşa edilmiş ve 24 140 hektarlık sulama sahasına sahip Ulurmak sulaması ile bu sulamanın su kaynağı olan Mamasın Barajı DSİ Genel Müdürlüğü'nce 1962 yılında ikmal edilerek işletmeye açılmıştır.

DSİ yatırım programında yer alan Aksaray-Ulurmak II. Merhale Projesi ile de sulanmakta olan 24 140 hektarlık alanın 4 582 hektarlık kısmındaki sulama tesislerinin revizyonu, ıslahı ve eksiklerinin tamamlanması amaçlanmakta olup, proje kapsamındaki sulanan saha şebeke revizyonu işi bünyesinde 6,628 km. yeni yedek kanal, 26,5 km. yeni tersiyer kanal, 4,30 km. yeni drenaj kanalı, 4 adet yeni sanat yapısı, 15 km.lik ana kanal yenilenmesi, 12,4 km.lik yedek kanal yenilenmesi ile 76,5 km.lik tersiyer kanal yenilenmesi yapılacaktır. 1999 yılı sonu itibariyle % 60 gerçekleşme sağlanan iş de 13,5 km.lik ana kanal, 6,245 km.lik yedek kanal,

6,150 km. yeni yedek kanal, 42,904 km. tersiyer kanal yenilenmesi, 25,785 km. yeni tersiyer kanal, 4,3 km, drenaj kanalı, 1 adet akadük, 1 adet yeni köprü ve 2 adet ıslah sekisi tamamlanmıştır. 2001 yılında da söz konusu işlerin ikmali programlanmıştır.

Yeşilova-Yeşiltepe sulaması ve tahliye kanalları ıslahı işi ile Uluırmak sulama sahasında Yeşilova ve Yeşiltepe Kasabalarının sulama problemlerinin giderilebilmesi sağlanacak olup, bu işin bünyesinde de 11,170 km. yeni yedek kanal, 3,710 km. yeni tersiyer kanal, 5 adet yeni sanat yapısı, 13,4 km. yedek kanal yenilenmesi planlanmıştır. 1999 yılı sonuna kadar % 90 gerçekleştirme sağlanan iş de 9,4 km.lik yeni yedek kanal yenilenmesi, 3,71 km.lik yeni tersiyer kanal, 3 adet akadük, 2 adet menfez yapılmıştır. Yeterli ödeneğin temini halinde 2000 yılında bitirilmesi öngörülmüştür.

Proje kapsamındaki diğer ünite olan Uluırmak sulaması yeraltısuyu takviye kuyuları işinde de Aksaray Belediyesi ile DSİ Genel Müdürlüğü'nün arasında yapılan protokol uyarınca Mamasın Barajından Aksaray İl merkezine içme ve kullanma suyu verilmesi için 20 adet kuyu açılması hedeflenmiştir,

Projeye 2000 yılı için 500 milyar TL. ödenek talep edilmiş ve 50 milyar TL. ödenek verilmiştir.

Eşmekaya Projesi:

Tuz Gölü'nün güneyinde Aksaray iline 50 km. uzaklıkta yer alan projenin su kaynağı olan Eşmekaya Barajında depolanacak 46,2 milyon m³ sudan Eşmekaya bataklığı ile bataklık çevresindeki Büget, Eşkil, Yeşiltömek, Eşmekaya, Sultanhanı

334

ve Güneşli arazilerine ait 6 700 hektarlık alanın sulanması hedef alınmış olup, Eşmekaya Barajı 1993 yılında ihale edilmiş ve 1994 yılında 94/6019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca tasfiye edilmiştir.

Eşmekaya Baraj ikmal inşaatı adı altında 29.12.1995 tarihinde yeniden ihale edilmiş ve 24.05.1996 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Ancak, işin ihale aşamasından önce ÇED raporu zorunluluğu olmadığından yürütülmesinde çevre problemi ile karşılaşmıştır. Baraj göl alanını oluşturan Eşmekaya bataklığı Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01 .07.1992 tarih ve 1 368 sayılı kararı ile sit alanı olarak ilan edilmiştir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce de konu 01.07.1997 tarihinde Aksaray Valiliğine intikal ettirilmiş ve Eşmekaya sazlıklarına izinsiz müdahalenin durdurulması istenilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü'nce de bu tarih esas alarak Kültür Bakanlığı aleyhine Konya İdare Mahkemesine dava açılmış ve dava rededilmiştir. Redde ilişkin karar temyizdedir. Temyiz sonucu alınıncaya kadar baraj inşaatına devam edilmesinin cezai sorumluluğu olduğundan 10.06.1998 tarihi itibarıyla iş durdurulmuştur. Bu arada Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 08.09.1998 tarih ve 918 sayılı kararında da Eşmekaya Barajında izinsiz açılan kil hendek çukurlarının eski durumuna dönüştürülmesine karar verildiğinden sadece bu karar doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Konu hukuki yönden tıkanmış olduğundan idari çözümler araştırılmaktadır.

Eşmekaya sulaması da baraj inşaatına paralel olarak ileriki yıllarda ele alınabilecektir.

Bu projeye de 2000 yılı için 2 trilyon TL. ödenek istenilmiş ve 85 milyar TL. ödenek verilmiştir.

-DSİ Genel Müdürlüğü'nce küçük su işleri faaliyetleri kapsamındaki taşkın koruma, taşkın ve rusubat kontrolü ile yeraltısuyu sulamaları bünyesine yürütülen işlerden;

Aksaray iline ait 2300 hektarlık alanın taşkınlardan korunmasını sağlayacak olan **Tuz gölü çevresinde yer alan arazilerdeki çoraklaşmanın önlenmesi** işinde 27,835 km. tahliye kanalı, 12 adet prefabrik menfez montajı ile 24 adet brit yapılacak olup, söz konusu iş de % 95 gerçekleşme sağlanmıştır. Adı geçen işe 2000 yılı için kısıtlı bütçe imkanları nedeniyle 10 milyar TL. ödenek ayrılabilmiş olup, 2000 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

Aksaray- Merkez Armutlu köyünün taşkınlardan korunması işi ile 65 hektarlık alanın taşkınlardan korunması amaçlanmış olup, toplam 30 milyar TL. lik bir yatırımı gerektiren iş DSİ Genel Müdürlüğü'nün 2000 yılı yatırım programına yeni iş olarak alınmıştır.

Güzelyurt göletinin Güneyderesinin rusubatlarıyla dolmasını önlemek amacıyla ele alınan **Aksaray-Güzelyurt göletinin Güneydere taşkın ve rusubat zararlarından korunması** işinde 1 adet ıslah sekisi ve 4 adet tersip bendi yapılması planlanmış olup, 1999 yılı sonuna kadar ıslah sekisi ile 2 adet tersip bendi yapılmıştır. Halen, inşaatı sürdürülen ve % 60 gerçekleşme sağlanan işin 2000 yılında bitirilmesi öngörülmüştür. Bu işe de kısıtlı bütçe imkanları nedeniyle 10 milyar TL. ödenek ayrılmıştır.

Aksaray Ulurmak sulaması yan dereleri ıslahı işi ile Ulurmak sulamasının sağ ve sol sahil ana kanalları ile Aksaray ili yerleşim yerleri ve mansaptaki tarım arazilerinin taşkın ve rusubat zararlarından korunması sağlanacak

olup, söz konusu işe başlanılabilmesi gerekli iznin alınmasına ve Bütçe Kanunu'nun 10.maddesine göre toplam keşif bedelinin % 10'u oranındaki ödeneğin teminine bağlı bulunmaktadır.Söz konusu işin 2000 yılı için 50 milyar TL. ödeneği mevcuttur.

-Ayrıca, 2000 yılı etüt programında yer alan işlerden;

Aksaray-Altınkaya göletinin etüt çalışmaları sonucunda seçilen gölet alanı ve gölet aks yeri sondajları olumsuz çıkmış olup, ikinci aks yerine ait sondajlar yapılacaktır.

Aksaray-Ortaköy Çiftevi II. göletinin planlama çalışmalarına başlanılacaktır.

Aksaray-Sarıyahşi, Sarıbük II. ve Aksaray-Güzelyurt Ilısu göletlerine ait done toplama çalışmalarına devam edilmektedir.

TEAŞ Genel Müdürlüğü'nce tesisi yeni tamamlanan Kızören TM (50 MVA) ve mevcut Tümosan TM(2x50 MVA) bölge ihtiyacını karşılayacak kapasitede olup, gerekmesi halinde bu merkezlerde kapasite arttırımı yapılabilecektir. Bu nedenle,2000 yılı ve sonrası için Genel Müdürlüğün planlanmış bir yatırımı bulunmamaktadır.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nce Aksaray İlinde yapılan yatırımlara ilişkin tablolar Ek-1 ve Ek-2'de yer almaktadır.

TPAO Genel Müdürlüğü'nce 2000 yılında doğrudan Aksaray İlinde bir yatırım programı planlanmamıştır. Ancak, İç Anadolu Bölgesi Sondaj Öncesi Arama Yatırımları kapsamında, Aksaray İli yakın çevresinde Tuz Gölü'nü de kapsayan alanda 7 15/30 Ekip/Ay jeolojik, yaklaşık 100 km. sismik hat atımı ile 2000 noktada gravite-manyetik etüdün yapılması planlanmıştır.

Aksaray İlini de kapsayan 2000 yılı İç anadolu Bölgesi Sondaj Öncesi Arama Yatırımları için 378.3 Milyar TL. harcama yapılması planlanmıştır. Bu proje yıllık olup, 2000 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği ve Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı'nın bir bölümünü oluşturan Kayseri-Konya-Seydişehir Hattı güzergahı Aksaray İlinden geçmektedir.

230 km'lik bölümü 40", 110 km'lik bölümü 16" olan Kayseri-Konya-Seydişehir Doğal Gaz Boru Hattı'nın ilk 140 km'lik bölümünün boru hattı kaynak çalışmaları tamamlanmıştır. Hattın tamamının 2001 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu hat üzerinde, Aksaray İli için 16"lik bir çıkış vanası bırakılacaktır.

Diğer yandan, artan talebe güvenli sürekli gaz arzı sağlamak amacıyla yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle şehirlerde gaz tüketimilerindeki kış-yaz çekiş farklılıklarının ithalat koşullarına uymaması ve şehirlere kesintisiz gaz arzı sağlanması mecburiyeti nedenleriyle yeraltı depolama tesisleri gibi ilave yatırımlar yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak; yeterli gaz arzının temini, devreye giriş yıllarına göre yeni ve ilave yatırımların tamamlanması, özellikle yeraltı depolama tesisi/tesislerinin inşa edilmesi ve yapım çalışmaları sürdürülen Doğu Anadolu doğal Gaz İletim Hattı İnşaatının tamamlanmasına bağlı olarak, Aksaray İli'nde doğal gaz kullanımı ileriki yıllarda mümkün olabilecektir.

TABLO : 1
İli : Aksaray
YILI : 1999
DÖNEMİ : 4

İLLER

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

YATIRIMCI DAİRE : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖRÜN ADI : ENERJİ ELEKTRİK
(1000 TL.)

PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	DÖNEM SONUNA KADAR		UYGULANADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
					NARİT HAR. (TL)	FİZ. GBRÇ. (%)	
97D040020/031	Kızören TN - Bozcamahtut KÖK ENH (DAPT)	Aksaray	65000.000		0.000	64.0	
98D040010/098	Sultanhanı KÖK-Eskil ENH (DAPT)	Aksaray	80000.000		0.000	0.0	
98D040010/099	Tümesan TN-Akhan KÖK ENH (DAPT)	Aksaray	100000.000		0.000	0.0	
99D040020/035	Aksaray DM-Selime KÖK ENH	Aksaray	25000.000		0.000	0.0	
99D040020/036	Kızören TN-Karakol KÖK ENH	Aksaray	100000.000		0.000	0.0	
87D061910/81/68	Köy Şebekeleri	Aksaray	41000.000		0.000	0.0	
87D061910/81/68	Köy Şebekeleri	Aksaray	119000.000		20738.000	51.0	
90D070970	Aksaray EDM ve Bağlıları Hizmet Binası, Konutları ve Sosyal Tesisleri ile Açık ve Kapalı Ambar	Aksaray	1.000		25581.000	21.0	
91D051140	İl, İlçe ve Kasaba Şebekesi	Aksaray	305000.000		0.000	100.0	
92D051030	İl, İlçe ve Kasaba Şebekesi	Aksaray	110000.000		304875.000	67.0	
96D051390	İl, İlçe ve Kasaba Şebekesi	Aksaray	50000.000		82794.000	98.0	
98D051490	İl, İlçe ve Kasaba Şebekesi	Aksaray	75000.000		24847.000	66.0	
99D050680	İl, İlçe ve Kasaba Şebekesi	Aksaray	60000.000		47366.000	63.0	
TOPLAN			1130001.000		23700.000	40.0	
					529901.000		

7/1242 -16
338

İLLER

YATIRIM PROJELERİ ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMI

YATIRIMCI DAİRE : TEDAŞ GENEL MÜD.
SEKTÖRÜN ADI : ENERJİ SİSTEMLİK-
(MİLYON TL.)

PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI VE ÖZELLİKLERİ	PROJENİN YERİ	İŞİN		PROJE TOPLAMI	KUMULATİF HARCAMA	PROGRAM YILI ÖZETİ	YILI BÜYÜKLEŞİMİN DÖNEMLERİNE GÖRE DAĞILIMI				UYGULANADA ORTATA ÇIKAN PROJE VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇ, İLÇELİ AÇIKLAMALAR
			BAŞLAMA TARİHİ	BİTİM TARİHİ				DÖNEM I	DÖNEM II	DÖNEM III	DÖNEM IV	
970040020/031	Kızören TM - Bozcadağlı KÖK ENH (DAPT)	Aksaray	1997	2000	30000	0	30000	10800	31500	33300	14400	
980040010/093	Sultandere KÖK-Sekil ENH (DAPT)	Aksaray	1998	2000	100000	0	100000	12000	35000	37000	16000	
980040010/099	Tümesan TM-Akhan KÖK ENH (DAPT)	Aksaray	1998	2000	220000	0	220000	26400	77000	81400	35200	
990040020/035	Aksaray DM-Salime KÖK ENH	Aksaray	1999	2000	150000	0	150000	18000	52500	55500	24000	
990040020/035	Kızören TM-Karakol KÖK ENH	Aksaray	1999	2000	400000	0	400000	48000	140000	148000	64000	
200050600	İl, İlçe ve Kasaba Şebekesi	Aksaray	2000	2000	104500	0	104500	12540	36575	38665	16720	
910051140	İl, İlçe ve Kasaba Şebekesi	Aksaray	1991	2001	3819157	2472630	475000	57000	166250	175750	76000	
920051030	İl, İlçe ve Kasaba Şebekesi	Aksaray	1992	2000	61750	0	61750	7410	21613	22848	9879	
950051390	İl, İlçe ve Kasaba Şebekesi	Aksaray	1996	2000	122802	32552	90250	10830	31588	33393	14439	
980051490	İl, İlçe ve Kasaba Şebekesi	Aksaray	1998	2001	289680	0	161500	19380	56525	59755	25840	
970061910/81/68	Köy Şebekeleri	Aksaray	1997	2000	145350	0	145350	17442	50873	53780	23255	
970061910/CI/68	Köy Şebekeleri	Aksaray	2000	2000	49400	0	49400	5928	17290	18278	7904	
900070970	Aksaray EDM ve Bağlıları Hizmet Binası, Konutları ve Sosyal Tesisleri ile Açık ve Kapalı Ambar	Aksaray	1990	2000	305366	289366	16000	1920	5600	5920	2560	
200080680	Aksaray EDM	Aksaray	2000	2000	11000	0	11000	1320	3850	4070	1760	
TOPLAM					5869005	2794548	2074750	248970	726164	767659	331957	

7/1242
339