

7/3000 -3-  
683

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ 51434  
KONU : Yazılı Soru Önergesi

11.11.2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : TBMM Başkanlığının 23.11.2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7820-7/3000-7561/18802 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIN'ın "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projelere ilişkin" yazılı soru önergesi hakkında Valilik vasıtasıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan;

"BURSARAY", "Katı Atık Tesisleri", "Yangından Korunma ve İtfaiye Teşkilatının Reorganizasyonu" Projeleri ile ilgili olarak; Projenin adı, başlangıç ve bitiş tarihi, bedeli, finansmanı, krediyi veren kuruluş, kredi miktarı, geri ödeme vadesi, faiz oranı, kullanılan kredi miktarı, bugüne kadar yapılan harcama, kapsamı, ödenek miktarları, fiziki ve nakdi gerçekleşme oranları hakkındaki bilgiler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

  
Sadettin TANTAN  
Bakan ✓

Eki : 1

DAĞITIM :  
Gereği :  
TBMM Başkanlığına

Bilgi :  
Başbakanlığa

7/3000 -4- 604

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN PROJELERİ

| PROJE ADI        | BASLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ        | PROJE BEDELİ                    | FINANSÖR KURULUŞ                               | KREDİ TUTARI   | GERİ ÖDEME VADESİ            | FAİZ ORANI              | KULLANILAN KREDİ TUTARI | YAPILAN TOPLAM HARCAMA | FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI | NAKİT GERÇEKLEŞME ORANI |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| BursaRay Projesi | 14.10.1998       | 13.08.2001 A Bölümü | 457.501.979 DM<br>35.000.000 \$ | KİV<br>Commerzbank                             | 546.000.000 DM | Asgari 3 Yıl<br>Azami 30 Yıl | Değişken<br>Libor+ %1,9 | 182.868.711 DM          | 186.442.551 DM         | % 53                     | % 36                    |
| BursaRay Projesi | 25.03.1993       | 30.08.2001          | \$20.600.000                    | Özkeynak<br>Dünya Bankası                      | \$12.500.000   | 5 yıl Ödemesiz<br>17 Yıl     | Değişken<br>Libor+ %0,5 | \$10.120.000            | \$15.507.000           | % 80                     | % 75                    |
| BursaRay Projesi | 01.01.1996       | 31.12.2001          | 16.500.000 DM                   | Özkeynak<br>Ivoco-Magirus<br>London Forfalling | 4.327.200 DM   | Asgari 1 Yıl<br>Azami 3 Yıl  | % 8,9<br>% 8            | 4.327.200 DM            | 7.212.000 DM           | % 50                     | % 44                    |

BursaRay Projesinin kapsamı : BursaRay 1. Aşama İnşaat İşleri A+B Bölümü

Toplam Güzergah Uzunluğu 21,301 KM

Toplam İstasyon Sayısı 22 Adet

Toplam Araç Sayısı 48 Adet

Katı Atık Projesinin Kapsamı : Rehabilitasyon İnşaatı

Depolama Sahaları İnşaatı

Mutelif Ekipman Alımı

Müşavirlik İşleri

Kadastro Haritaların sayısallaştırılması

İtalye Teşkilatının Reorganizasyon Projesinin Kapsamı :

İtalye Teşkilatına Yeni Araç Alımı

İtalye Eğitim Merkezi Yapımı

Etüd ve Proje Giderleri

Danışmanlık Hizmetleri