

2/4698 280-3-

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-1454

Konu : Yazılı Soru Önergesi

5 15 2001


14918

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 25.09.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11575 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Teoman ÖZALP'in tarafıma tevcih ettiği, 7/4698-11438 esas no.lu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H. Hüsamettin ÖZKAN)

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN TEOMAN ÖZALP'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/4698-11438 Esas No'lu)**

Sorular 1,2 :

- 1996 yılında 4.2 trilyona ihale edilen İznik Gölü güneyi sulama projesi ne zaman bitirilecektir?

- 1997 yılında konulan 750 milyar ödenekle Akharım ve Yeni Gürle köyü hudutlarında bir takım kamulaştırmalar yapılmış, toplam 27 Km.lik projenin ancak 2 Km.lik kısmında işlem tamamlanabilmiştir. Yeterli su olmadığı için Zeytin mahsullerinde %30'luk bir azalma olduğu iddia edilmektedir. Sulama projesinin bir an önce tamamlanabilmesi için 2002 bütçesine yeterli ödenek koyacak mısınız?

Cevaplar 1,2 :

DSİ Genel Müdürlüğü'nün 2001 Yılı Yatırım Programında İznik II. Merhale Projesi kapsamında yer alan İznik Gölyaka Balarım ve Orhangazi 2. Pompaj Sulaması işi 1995 yılında ihale edilmiş olup, işe fiilen 1996 yılında başlanmıştır. 1996 yılında işin Gölyaka anakanalı kesimine ait 27 km.lik bölümünün tatbikat projeleri yapılmıştır. Ancak yöre halkı istimlak bedellerini almadan çalışmalara başlanmasına izin vermediğinden istimlak işlerine 1997 yılında başlanmış olup, anakanalın 2 km'lik kısmına ait kanuni prosedür tamamlanarak ödemelere 1998 yılında, aynı yılın ikinci yarısından itibaren de inşaat çalışmalarına fiilen başlanılmıştır. Proje, iş programına göre yürütülüp, ödenekleri karşılandığı takdirde 2004 yılında ikmal edilebilecektir.

Kamulaştırma işlemleri için de;

1998 yılında projeye ayrılan 50 milyar TL. kamulaştırma ödeneğinin 49,9 milyar TL'si Gölyaka Anakanalı istimlakine;

1999 yılında ayrılan 114,35 milyar TL. kamulaştırma ödeneğinin 59,124 milyar TL'si Gölyaka Anakanalı istimlakine 55,26 milyar TL'si Kuzey Sahili Sulaması istimlakine;

2000 yılında ayrılan 574,675 milyar TL. ödeneğin de 114,667 milyar TL'si Gölyaka Anakanalı istimlakine, 459,898 milyar TL'si de Kuzey Sahili Sulaması istimlakine harcanmıştır. 2000 yılı sonu itibariyle anakanal güzergahının 4,5 km'lik kısmının istimlak işlemleri bitirilmiş olup, Gölyaka Anakanalı güzergahında inşaat çalışmalarına devam edilmektedir.

Projeye 2001 yılı için 5,647 trilyon TL. ödenek talep edilmiş ancak, kısıtlı bütçe imkanları dahilinde 500 milyar TL ödenek ayrılabilmiştir. Bu ödeneğin de 212,5 milyar TL'si İznik Gölyaka Balarım ve Orhangazi 2. Pompaj Sulaması işine ayrılmıştır.

Projenin, 2002 yılı içinde gerçek ihtiyacının 6,575 trilyon TL. olmasına karşılık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın 2002 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları konulu Genelgesine (2001/7) istinaden 2001 yılı başlangıç ödeneklerinin en fazla %45'i oranında artırılması esas alındığından, 2002 yılı ödeneği 610 milyar TL olarak talep edilebilmiştir.