

SAYI :B.02.0.006/01-403

27/02/2001

KONU :Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 02.02.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3393-8625/20903 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELİK'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/3393-8625 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir.

DİVHAN Maden Sanayi Ticaret A.Ş. Divriği A Kafa Yeraltı İşletme Projesi 18.11.1996 tarih ve 24/107 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 789.588.824.330.-TL+KDV bedel ile Yertaş İnşaat San.ve Mad.Ltd.Şti.+ Özdoğan İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne ihale edilmiştir. İşin bitim tarihi olan 01.03.2000 günü itibariyle firmaya ödenen miktar revize proje dahil, 7.853.188.955.169.-TL+KDV'dir.

A Kafa Yeraltı İşletme Projesinin Kazı ve Kaplama İşleri ihalesi ile ilgili ilanlar; 20 Ağustos 1996 tarihli Hürriyet Gazetesi, 17 Ağustos 1996 tarihli Türkiye Gazetesi ve 18 Ağustos 1996 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yasal teklif verme süresi olan 30 Eylül 1996 günü saat 14.30.'a kadar,

- 1- Garanti Koza İnş.San. ve Tic. A.Ş. Demir Export A.Ş. Ortaklığı,
- 2- Mapa İnş.ve Tic. A.Ş.,
- 3- Yertaş İnş.San. ve Mad.Ltd.Şti. + Özdoğan İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti. Ortaklığı,
- 4- Aksu Mad.San.ve Tic. A.Ş. + Meram İnş.ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklıklarından oluşan dört firma ihaleye iştirak etmişlerdir. Alınan kapalı teklifleri takiben yapılan açık pazarlık sonucu en düşük keşif bedeli veren 789.588.824.330.-TL + KDV ile Yertaş İnş. San. ve Mad.Tic.Ltd.Şti.+Özdoğan İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklığına Yönetim Kurulunun 18.11.1996 tarih ve 24/107 sayılı kararı ile proje ihale edilmiştir.

İhalenin 1. Keşif bedeli 849.020.241.215.-TL + KDV'dir. Yapılan pazarlık sonucu %7 indirimli ihale bedeli 789.588.824.330.-TL + KDV'dir.

Bu proje 01.03.2000 tarihinde tamamlanarak, 23.03.2000 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır. İşin başlangıcından bitimine kadar yapılan işler aşağıda sunulmuştur.

- | | |
|--|--|
| a) Katlar Arası Spiral Ulaşım Galerisi | : 21-25 m ² kesitli 1231 mt |
| b) Kat Kuyu Bağlantı Galerisi | : 10-23 m ² kesitli 1998 mt |
| c) Bant Desandresi | : 16 m ² kesitli 545 mt |
| d) 1104 Ulaşım Galerisi | : 20-24 m ² kesitli 805 mt |
| e) 1193 Ulaşım Galerisi | : 15-17 m ² kesitli 290 mt |
| f) Cevher Üretim Kuyusu Açılması | : 4 mt Çaplı 110 mt |
| g) Hizmet Kuyusu Açılması | : 2.5 mt. Çaplı 123 mt |
| h) Kırıcı Daire Kazısı | : 6250 m ³ |
| i) Sosyal Tesisler Kazısı | : 1600 m ³ |

Yukarıda belirtilen Galeri, kuyu ve kırıcı dairesi, sosyal tesisler (tamir bakım atölyesi yemekhane, soyunma ve giyinme, trafo odası vb.) kazılarının yapılması ve zemin durumuna göre bu kesimlerin çelik bağ, çelik hasır, shotcrete, beton ve betonarme kaplamaları yapılarak iş tamamlanmıştır.

Projede öngörülen işlerin yapılması için ödenen miktarlar;

1997 Yılında	:	637.276.867.322.-TL
1998 Yılında	:	2.999.523.694.566.-TL
1999 Yılında	:	4.189.426.107.554.-TL
2000 Yılında	:	26.962.285.727.-TL

TOPLAM : 7.853.188.955.169.-TL + KDV'dir.

A Kafa Yeraltı İşletme Projesinin 1. aşaması olan işler; 01.03.2000 tarihinde ikmal edilerek, 23.03.2000 tarihinde işin geçici ve kesin kabulü yapılmıştır.

Proje tamamlanmış olduğundan bundan sonra yapılacak herhangi bir ödeme yoktur.

DİVHAN Maden A.Ş. Genel Müdürlüğünün yatırım ödeneği 2001 yılı için 1.150.000.000.000,-TL'dir.

Bilgilerinize arz ederim.



Dr.Yüksel YALOVA
Devlet Bakanı

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa