

7/5360

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/376
KONU : Soru Önergesi

31/1 /2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 04.01.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12656-7/5360-12666/30271 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, "Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Projesine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir.


1. Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Projesine 2002 yılına kadar yapılan harcama 2001 yılı fiyatlarıyla 4.586.000.000.000 lira olup, fiziki gerçekleşme oranı % 85, nakdi gerçekleşme oranı da % 82'dir.

2-3. Erzurum Valiliğince arsa temininde çekilen güçlükler, tasarruf genelgesi gereği bu tür yatırımlara yeterli ödenek ayrılamaması ve Valilikçe ihalesine esas hazırlanan keşif miktarının yetersiz olması nedeniyle iş tasfiye edilerek yeniden ikmal ihalesi yapılmış ve bu nedenlerle, projenin 1996 yılında bitirilmesi planlandığı halde bugüne kadar inşaatı devam etmiştir.

Söz konusu proje, yatırım programlarında tahsis edilen ödenekler doğrultusunda devam etmiş olup, 2002 yılı yatırım programında yılı içinde bitirilmesi öngörülmüştür.

4. Projenin tamamlanması, özellikle Erzurum İlinde görevli öğretmen ve diğer personelimizin hizmetiçi eğitim etkinlikleriyle niteliklerinin artırılmasına, dolayısıyla öğrencilerimizin eğitimine olumlu katkı yapacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.



Metin BOSTANCIOĞLU

Millî Eğitim Bakanı