

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- 115
Konu : Yazılı Soru Önergisi

11 OCAK 2002


889

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 04.01.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12656 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma tevcih ettiği 7/5371-12677, 7/5372-12678, 7/5395-12701, 7/5396-12702, 7/5397-12703, 7/5398-12704, 7/5399-12705, 7/5400-12706, 7/5401-12707, 7/5402-12708, 7/5403-12709 ve 7/5404-12710 esas no.lu yazılı soru önergeleri T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevapları
(12 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sayın H.Hüsamettin ÖZKAN)

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/5398-12704 Esas No.lu)**

Sorular :

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak: Tarım sektörü projelerinden 1966'dan beri gündemde olan 1966A010170 Iğdır (DAP) Projesi ile ilgili olarak:

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir?
2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir?
3. Projenin Tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir?
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir?

Cevaplar 1-4:

Iğdır Projesi (1966A010170)

Projeye bugüne kadar 457,8 trilyon TL harcanmış olup, fiziki ve nakdi %87 gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından bitiş süresi gecikmektedir. Bu gecikmenin maliyete etkisi yıllık enflasyon oranındadır.

DSİ Genel Müdürlüğü projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Ancak yıllık ödenekleri karşılanamadığından proje planlandığı sürede bitirilememektedir. Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2005 yılında bitirilmesi öngörülmektedir.

Projenin uygulanması sonucunda 45798 hektar alan sulanacak, 21032 alanda sulama yenilemesi yapılacak, 3740 hektar alan ve 23 meskun mahal taşkınlardan korunacak olup, ekonomiye katkısı yıllık 49,426 trilyon TL'sidir. Söz konusu gelirin yanında, istihdam imkanı sağlanacak ve yaşam standardı yükselecektir.