

7/7751

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- **1329**

Konu : Yazılı Soru Önergesi

10077


2 TEMMUZ 2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 20.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7751-15900/37620 sayılı yazısı.

Kayseri Milletvekili Sayın Sevgi ESEN'in tarafıma tevcih ettiği 7/7751-15900 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereğince cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK -1 Önerge Cevabı
(3 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H. Hüsamettin ÖZKAN

**KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SAYIN SEVGİ ESEN'İN YAZILI SORU
ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/7751-15900 esas no'lu)**

SORULAR :

Kayseri'de tarım sektöründeki en önemli alanlardan biri olan sulama yatırımları, hali hazırda sulanan alanların kıt olduğu bölgede, tarımın gelişimine büyük katkılar sağlayacaktır. Şu anda çalışması devam eden projeler bitirildiği takdirde, Kayseri tarımında toplam 86.166 hektarlık bir alanın sulama imkanı sağlanacaktır.

1. Sarımsaklı Yenileme Projesi;
2. Sarıoğlu Barajı ve Sulama Projesi;
3. Develi Sulaması II. Merhale Projesi;
4. Bahçecik Sulama, HES ve İçme Suyu Projesi;

Hangi aşamadadır? Projelerde harcanan miktar ne kadardır?
Projelerin fiziki ve nakdi gerçekleştirme oranı nedir? Ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?

CEVAPLAR :

SARMISAKLI YENİLEME PROJESİ:

Proje ile Kayseri ilinin 30 km doğusunda, Sarımsaklı Köyünün güneyinde yer alan ve 1968 yılında işletmeye açılan Sarımsaklı sulamasında, iklim şartları dolayısıyla tahrip olan kanaletli sulama şebekesinin bozulan kısımlarının klasik kanallara dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında yer alan Sarımsaklı sulaması ikmali II. Kısım inşaatında bugüne kadar 28672 m beton kaplamalı kanal ve üzerindeki sanat yapıları, 2600 m beton istinat duvarlı kanal yapılmıştır. Sarımsaklı YAS kuyu yenilemesi inşaatına bütçe imkanları dahilinde devam edilmektedir.

Projeye 2002 yılı için 500 milyar TL. ödenek ihtiyacı tespit edilmiş, ancak 350 milyar TL. ödenek ayrılmıştır. 2001 yılı sonu itibarıyla 2002 yılı fiyatlarıyla 7,467 trilyon TL harcanmış olup, yaklaşık %74 fiziki ve nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. Projenin yıllık ödenek ihtiyaçlarının aynen karşılanması halinde 2003 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

SARIOĞLAN PROJESİ:

Sarıoğlu Projesi kapsamında Kestuvan ve Düzençik çayları üzerinde inşa edilmekte olan Sarıoğlu Barajında depolanacak 28 milyon m³ su ile vadide 6123 hektarlık alanın sulanması sağlanacaktır.

Sarıoğlu Barajının 14/12/1990 tarihinde ihalesi yapılarak, 20/03/1991 tarihinde işe başlanılmıştır. Barajda bugüne kadar baraj ulaşım yolu ve bağlantı yolları, derivasyon kondüvisi, batardo inşaatı tamamlanmış ve suyun derivasyonu sağlanmıştır. Baraj gövdesinin sıyırma ve temel kazıları ile enjeksiyon işleri bitirilmiştir. Gövde dolgusuna devam edilmekte olup, dolusavak I. Kademe kazısı ile 2 adet kondüvi yapısı tamamlanmıştır. Yeterli ödenek temin edilebildiği takdirde baraj inşaatı 2004 yılında ikmal edilebilecektir. 21,5 trilyon TL'lik toplam keşif bedelli Sarıoğlu sulamasının ihalesi, işin keşif bedelinin %10'u oranındaki ödeneğin teminine ve Başbakanlık izninin alınmasına bağlı bulunmaktadır.

Projeye 2002 yılı için 10,909 trilyon TL. ödenek ihtiyacı tespit edilmiş, ancak 1,1 trilyon TL. ödenek ayrılmıştır. 2001 yılı sonu itibarıyla 2002 yılı fiyatlarıyla 17,407 trilyon TL. harcanmış olup, yaklaşık %26 fiziki ve nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projenin yıllık ödenek ihtiyaçlarının aynen karşılanması halinde 2005 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

DEVELİ II. MERHALE PROJESİ :

Develi II. Merhale projesi ile bugüne kadar sulanan 18346 hektar alandan sonra kalan 34305 hektarlık alanın sulanması amaçlanmaktadır. Develi kapalı havzasına ovanın kendi su kaynaklarından karşılanamayan ortalama 110 milyon m³ su, Zamanti Irmağından bir regülatör, bir tünel ve iletim kanalları ile derive edilecek olup, bu su ile ayrıca yılda 25 milyon kilovatsaat enerji üretilecektir.

Kayseri İli Develi İlçesi sınırları içerisinde bulunan Zamanti regülatörü ve derivasyon tüneli inşaatı 06/09/1991 tarihinde ihale edilmiş ve 23/06/1992 tarihinde işe başlanılmış olup, halen inşaatı sürdürülen tünelde bugüne kadar tünel giriş ağzında 220 m, çıkış ağzında 2766 m olmak üzere toplam 2986 m tünel açılmış ve köy varyant yolu ile 5320 m iletim kanalı yapılmıştır. Söz konusu işin mukavelesine göre 09/04/2005 tarihinde ikmali programlanmıştır.

Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırları dahilindeki 2037 hektarlık alanın yeraltısuyundan sulanmasını sağlayacak olan YAS sulamaları işi kapsamında 92 adet kuyunun 46 adedi açılmış olup, bütçe imkanları dahilinde kuyu açımına devam edilmektedir.

Yeşilhisar İlçesi sınırlarındaki Akköy sulaması ile 738 hektarlık alanın sulanması hedeflenmiş ve iş 29/11/2001 tarihinde ihale edilmiş ve 01/04/2002 tarihinde işe başlanmıştır.

Proje kapsamındaki diğer sulamalar bütçe imkanları dahilinde ileriki yıllarda ele alınacaktır.

Projeye 2002 yılı için 15,827 trilyon TL ödenek ihtiyacı tespit edilmiş, ancak 1,4 trilyon TL ödenek ayrılmıştır. 2001 yılı sonu itibarıyla 2002 yılı fiyatlarıyla 17,456 trilyon TL harcanmış olup, yaklaşık %12 fiziki ve nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projenin yıllık ödenek ihtiyaçlarının aynen karşılanması halinde 2007 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

BAHÇELİK PROJESİ :

Bahçelik projesi kapsamında Zamantı Nehri üzerinde inşa edilmekte olan, Bahçelik Barajında depolanacak 216,14 milyon m³ sudan Bünyan, Köprübaşı, Sarioğlan, Tomarza ve Frakdin ovalarında toplam 36 282 hektarlık alanın sulanması, Kayseri İline yılda 96 milyon m³ içme- kullanma ve endüstri suyu temin edilmesi ve Bünyan Tüneli çıkışında yapılması öngörülen Doğanlar HES'den yılda ortalama 34,6 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi hedef alınmış olup, proje sulama ve içmesuyu yönüyle yatırım programında yer almaktadır.

Projenin su kaynağı olan Bahçelik Barajı 05/12/1995 tarihinde ihale edilmiş ve 07/03/1996 tarihinde işe başlanmıştır. Barajda şantiye ulaşım yolları ve Kayseri-Pınarbaşı yolu bitirilerek trafiğe açılmıştır. Gövde dolgusu devam etmekte olup, dolusavakta beton çalışmaları sürdürülmektedir. Yıllık ödenek ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2003 yılında bitirilmesi programlanmıştır.

Ana İletim Kanalı inşaatının 2002 yılında ihale edilmesi gerekli izne tabi bulunmaktadır.

Projeye 2002 yılı için tarım sektöründen 4,042 trilyon TL, hizmetler sektöründen 5,091 trilyon TL. olmak üzere toplam 9,133 trilyon TL. ödenek ihtiyacı tespit edilmiş ancak, tarım sektöründen 450 milyar TL, hizmetler sektöründen de 6,5 trilyon TL. olmak üzere toplam 6,950 trilyon TL. ödenek ayrılabilmiştir. 2001 yılı sonu itibarıyla 2002 yılı fiyatlarıyla tarım sektöründe 9,784 trilyon TL, hizmetler sektöründe 19,021 trilyon TL olmak üzere toplam 28,805 trilyon TL harcanmış olup, yaklaşık tarım sektöründe %5, hizmetler sektöründe %25 fiziki ve nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projenin yıllık ödenek ihtiyaçlarının aynen karşılanması halinde 2008 yılında bitirilmesi planlanmıştır.